

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	09.02.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	11.02.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de Directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de esta, es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de la misma.

El apoyo de la supervisión informa a los asistentes las actividades que en marco de la ejecución contractual se han desarrollado desde la reunión del pasado 2 de febrero de 2022, así:

1. Se dio la aprobación de los cronograma No. 9 y 10 que corresponde al material que habían notificado como disponible para programación según no indicado por INMEMA en la reunión del 2 de febrero de 2022-.
2. Se presto apoyo con las Instituciones Educativas de Paraíso Mirador y Prado Veraniego sobre la instalación de tableros.
3. Se recibió los documento soportes sobre la situación de las sillas administrativas, a lo que la Supervisión emitirá un documento que los da recibidos y donde se solicita que una vez la situación cambie se debe informar a la supervisión.

Se le da la palabra INEMA para que informe los avances sobre la producción, indica:

1. Como una medida de solución al tema de la madera de sillas de pupitres, han buscado material con otras empresas, consiguiendo una disponibilidad, pero deben hacer la verificación de las condiciones y medidas, para confirmar si se puede hablar de una disponibilidad de pupitres de bachillerato entre 250 a 300 unidades. La razón definitiva de dicha evaluación se dará en los próximos días.
2. Con firman que en la bodega está el material como canecas, estanterías deposito, mesas comedor preescolar y archivadores aéreos fabricados para las obras que aún no están disponible y que serán entregados cuando lo estén.
3. Continúan con el proceso de producción de las partes de acero de las sillas de cafetería, sillas interlocutora, casilleros estudiantes, casilleros profesores, para 50 bibliómanos, butacos de laboratorio, 100 estanterías altas y 200 estanterías bajas. Material que tan pronto esté disponible se coordinara con al apoyo a la supervisión asignación según prioridades de la Entidad.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	09.02.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana maria Santa Cruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos		Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	11.02.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La entidad queda atenta a la razón sobre el proceso de revisión de la madera para que se dé la entrega de más pupitres de bachillerato.
Sin otro particular se da por terminada la reunión.

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE
ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Diaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES
ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION
DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION
DOTACIONES ESCOLARES

Johana Maria Santa Cruz Peña

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTA CRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES
ESCOLARES

Alexander Sanchez

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

Orlando Sanchez

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA