



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	11.05.2022	Inicio	9:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santacruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos	
Fecha de Elaboración	12.04.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de la misma.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 4 de abril de 2022, se efectuó la programación por medio del cronograma No.18 de 100 pupitres (bachillerato y primaria), sillas y escritorio docente y las sillas de tecnología. Además, se está trabajado en los tramites del pago del mes de mayo de 2022 que sería aproximadamente por 1.026 millones de pesos.

Se le pregunta a INMEMA por el estado de las pólizas, con el fin de poder hacer la remisión a la Dirección de Contratos para revisión y aprobación, dichas pólizas corresponden a la modificación No, 2 de la orden de compra para ampliación del tiempo de ejecución.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

1. Las pólizas fueron solicitadas a la aseguradora sin embargo no han dado un envío definitivo de las mismas, tan pronto se tengan serán remitidas a la supervisión.
2. Se ha desarrollado el procesos de entregas del cronograma No. 18
3. No se conocen más detalles de disponibilidad de madera que permita dar más cantidades de pupitres para programación.

Sin otro particular se da por terminada la reunión

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTACRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	11.05.2022	Inicio	9:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santacruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos	
Fecha de Elaboración	12.04.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES
ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES
ESCOLARES

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ

CARGO: PROYECTOS – INMEMA