



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>16.02.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>	
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
<b>Asistentes</b>	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
<b>Fecha de Elaboración</b>	16.02.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa				<b>Próxima Reunión</b>	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de Directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de esta, es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de la misma.

El apoyo de la supervisión informa a los asistentes las actividades que en marco de la ejecución contractual se han desarrollado desde la reunión del pasado 9 de febrero de 2022, se dio la aprobación de los cronogramas No. 11 donde se hará la entrega de 300 pupitres de bachilleratos y tableros.

Se da la palabra a INMEMA para que informe los avances sobre la producción, a lo que manifiesta:

1. No se conoce fecha sobre entrega de madera necesaria para la fabricación de sillas de los pupitres.
2. Esta actualmente la planta en proceso de ensamble de los pupitres de preescolar que ya fueron programados.  
Con la llegada de madera se tiene pensado continuar con proceso de producción y ensamble de butacos, mesa comedor, estanterías alta, estantería baja y bibliobancos.
3. De otra parte se está trabajando en producción de casilleros de profesores, está en cromado las estructuras para 3000 sillas interlocutoras cuyas piezas plástica ya colchados ya están en INMEMA.
4. Esta semana efectuaron la revisión y devolución de la primera entrega de partes plásticas para silla comedor al no contar con el protector UV, una vez el fabricante subsane dicha novedad se estima fabricación de un lote de 1000 sillas.

Las supervisión del contrato reitera la importancia para la prestación del Servicios Educativo el poder contar con el mobiliario de las Instituciones Educativa y recomienda a que sigan desarrollando estrategias a las ya tomadas para que se de solución a la consecución de la madera como materia prima limitante en este momento.

Sin otro particular se da por termina la reunión.



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>16.02.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>	
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
<b>Asistentes</b>	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
<b>Fecha de Elaboración</b>	16.02.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa				<b>Próxima Reunión</b>	

*Bibiana Rincon*

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME  
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

*Liliana Díaz Poveda*

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA  
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

*Luis Alfonso Franco Saavedra*

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA  
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

*Maryid Castañeda*

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

*Katalina Plazas Correa*

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

*Johana María Santa Cruz Peña*

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTA CRUZ PEÑA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

*Alexander Sánchez*

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ  
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

*Orlando Sánchez*

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ  
CARGO: PRODUCCION INMEMA