



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	17.06.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	21.06.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 8 de junio de 2022 se efectuó la aprobación de dos cronogramas, el No. 23 para la entrega de 110 mesas de comedore en tres Instituciones Educativas entre los días 17 y 21 de junio de 2022. además, se dio tramite del pago No. 125 por valor de \$377.993.735, cuyo tramite de abono ya depende de la Secretaria de hacienda Distrital.

Antes de dar la palabra a INMEMA se pide resolver tres inquietudes asi:

1. Hay nuevas noticias sobre mas madera que permita lea entrega de más pupitres u otros elementos de madera
2. Que paso con las sillas universitarias que habían notificado ya hace varias reuniones que podrían entregar
3. Estado del tránsito al País de las sillas ergonómicas

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

1. Sobre el tema de más madera para entrega de pupitres o en su defecto otros ítems que tengan esta matra prima, no hay nuevas razones al respecto
2. Actualmente en planta hay en proceso asiento y espaldar para las 220 sillas universitarias notificadas como que se podría espaldar, pero para ensamble están a la espera de llegada de la madera para el brazo.
3. Sobre las sillas ergonomías el proveedor mantiene el dato de transito de 45 a 60 días.

El apoyo a la supervisión le indica a INMEMA que hace unos días la Supervisión dio respuesta positiva sobre el cambio de color de la formica de la sillas de



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	17.06.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	21.06.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

arte y se desea saber estado del terma, a lo que INMEMA indica que esperan en los próximos días poder dar proceder con programación de entrega toda vez que el material esta en proceso de enchapado de lamina

Sin otro particular se da por terminada la reunión

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: : KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA