



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	20.05.2022	Inicio	9:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santacruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos	
Fecha de Elaboración	20-05.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de Directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de la misma.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 11 de mayo de 2022, se efectuó la programación por medio del cronograma No.19 de 42 escritorios y sillas docente, 1400 sillas para comedores y 190 sillas interlocutoras. Además, se continúa con el proceso de recolección de actas de recibido a satisfacción para proyección de pago en junio de 2022 donde la cuantía asciende a 547 millones de pesos.

El Señor Orlando Sánchez vía teléfono estuvo consultando sobre el periodo de vacaciones de los colegios y se le explicó que las fechas de receso de rectores es del 27 de junio al 10 de julio de 2022, durante ese periodo no hay quien firma documentos de recibido a satisfacción en las IED, pero es un tema que será verificado más adelante, toda vez que aún no hay conocimiento de llegada de materia prima, tan alto que permita llegar a pensar el hecho que se necesite algún tipo de intervención sobre el tema para dicho periodo.

No se conoce de parte de INMEMA más novedad sobre madera que permita hacer la programación de pupitres y elementos con madera, se da la palabra para su informe.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

1. Se han dado las entregas sin novedad según el cronograma planteado
2. Sobre datos de nueva madera de pupitres no hay dato exacto sobre disponibilidad en la planta de producción que permita hacer programación de dichos ítems
3. Sobre madera para mesas de comedor, hubo una negociación, pero no ha llegado a planta para poder proceder con la programación, una vez llegue será informado a la Entidad.
4. Actualmente están efectuando búsqueda de material que de ser satisfactoria se podría hablar de entregas de pupitres de bachillerato y/o universitarios, hasta que se tenga el material en planta será informado para programación.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	20.05.2022	Inicio	9:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santacruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos	
Fecha de Elaboración	20-05.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

EL apoyo de la supervisión recomienda que se continúe con fabricación y entrega de bienes de sillas de comedor y sillas interlocutores que no tiene madera en sus partes, a lo que INMEMA dice que así será y una vez se tenga producto disponible será notificado para programarlo.

Sin otro particular se da por terminada la reunión

NOMBRE: LILIANA DÍAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTACRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA