



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.03.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Maryd Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	23.03.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de esta, es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de la misma.

El apoyo de la supervisión informa a los asistentes que desde la reunión del pasado 16 de marzo de 2022 no se recibió novedad sobre material adicional o razón sobre madera que permita la entrega de mas pupitres.

Se le da la palabra INEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a o que indican:

1. Están en proceso de producción sillas interlocutoras para llegar a una entrega total de 4.000 unidades incluyendo lo ya programado y en proceso de entrega.
2. Dentro del proceso de fabricación ya se cuenta con material para la entrega de 24 juego de preescolar.
3. Esta en producción para la entrega total de las cantidades del ítem mesa de electricidad.
4. El día lunes se espera tener razón sobre madera para sillas de pupitres de primaria y bachillerato, ya que harán un viaje a la ciudad de Medellín ese día.

La supervisión manifiesta la preocupación al no tener razón de más madera que permita entregar de más pupitres adquiridos en el contrato, quedando atentos a los resultados de las gestiones que adelantaran en Medellín en los próximos días.

Sin otro particular sedas por terminada la reunión

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE
ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Díaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES
ESCOLARES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.03.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión					Asistentes Externos	Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez – Producción
Fecha de Elaboración	23.03.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION
DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION
DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTA CRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES
ESCOLARES

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA