



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	25.05.2022	Inicio	9:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santacruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos	
Fecha de Elaboración	25-05.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 20 de mayo de 2022, se ha continuado con el proceso de recolección de actas de recibido a satisfacción y no se ha conocido novedad sobre el Cronograma de Entregas No 19 que esta con fecha máxima hasta el día 27 de mayo d 2022.

De manera informal INMEMA indico que estarían en proceso material para una posible entrega de 1.000 pupitres de primaria, 1.000 de bachillerato y 200 tipo universitario, a lo que se solicitó reconfirma en la presente reunión el tema.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

1. Indican que los datos sobre los pupitres son correctos, ya que las negociaciones arrojan disponibilidad de madera que permite la entrega de 1.000 pupitres de primaria, 1.000 de bachillerato y 200 tipo universitario, la madera está en tránsito a la planta de producción y una vez se reciba y se procese será notificado a la Entidad para proceder con la programación de entrega, así sea de lotes parciales hasta llegar a la totalidad de las 2.200 unidades.
2. Indican que se han continuado con el proceso de entregas sin novedad.
3. Sobre los otros ítem del contrato no hay novedad de más madera.

El apoyo a la supervisión consulta sobre dos temas, primero que paso con la madera de mesa comedor que habían notificado hace varias semanas sobre la posible llegada y segundo si hay noticias sobre las sillas ergonómicas del contrato desde la china.

A lo que INMEMA indico:

1. La madera de la mesa comedor si llego a la planta y esta en proceso, serian para 160 mesas que esperan asignación para que una vez estén listas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	25.05.2022	Inicio	9:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santacruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos	
Fecha de Elaboración	25-05.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

se programen

2. Sobre las sillas ergonómicas, manifestó que el proveedor le informó que ya salieron del puerto de china lo que significa que están en tránsito a puerto colombiano, así las cosas se podría estimar disponibilidad de éstas posiblemente en dos (2) meses. Manifiestan que el proceso de nacionalización de los bienes en Puerto Colombiano es un poco demorado así que estarán muy atentos al tema.

Sin otro particular se da por terminada la reunión

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTACRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ALEXÁNDER SANCHEZ



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	25.05.2022	Inicio	9:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santacruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos	
Fecha de Elaboración		25-05.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa			Próxima Reunión

CARGO: PROYECTOS – INMEMA