

|                                                                                                                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>EDUCACIÓN</b><br>Secretaría de Educación | <h1>ACTA DE REUNIÓN</h1> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                            |                                                                                                                           |              |                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| <b>Fecha</b>                | <b>26.01.2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Inicio</b>        | <b>9:00 AM</b>                | <b>Fin</b>                 |                                                                                                                           | <b>Lugar</b> | <b>Reunión virtual plataforma Teams</b> |
| <b>Asunto</b>               | Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA                                                                                                                                                                                              |                      |                               |                            |                                                                                                                           |              |                                         |
| <b>Asistentes</b>           | Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP<br>Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora<br>Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE<br>Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE<br>Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión |                      |                               | <b>Asistentes Externos</b> | Fabio Sánchez – Financiero, delegado representante legal.<br>Alexander Sánchez- Proyectos<br>Orlando Sánchez – Producción |              |                                         |
| <b>Fecha de Elaboración</b> | <b>27.01.2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Elaborado por</b> | <b>Katalina Plazas Correa</b> |                            |                                                                                                                           |              | <b>Próxima Reunión</b>                  |

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de Directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de esta es realizar seguimiento a lo manifestado por INMEMA en reunión del 19 de enero de 2022, sobre iniciar las entregas de 1.200 pupitres entre el lunes 24 de enero y miércoles 26 de enero de 2022.

Frente a lo anterior, INMEMA indica que efectuaron las entregas de los 200 pupitres del Colegio Integrado de Fontibón, y sobre el saldo de los 1.000 pupitres, en virtud a la visita efectuada la semana anterior por el Señor Omar Andrés Bonilla servidor de la Dirección de Dotaciones Escolares, quien efectuó observaciones sobre los acabados de las superficies, se solicitó nueva visita de la Entidad la cual se desarrolló el día 25 de enero de 2022, en dicha visita se verificó el material de madera y se acordaron las mejoras que debían darse, ya con eso han continuado con el proceso de ensamble de los pupitres.

Ahora, sobre el tema de las gestiones para continuar con la fabricación y entrega de pupitres para las prioridades indicadas por la Entidad, se ha superado el tema relacionado con el acero, ya que la totalidad del material ya está en la planta de producción de INMEMA, sin embargo, ahora el tema que limita la entrega de pupitres es la disponibilidad de madera, ya que está muy lenta el suministro por parte de los proveedores de las partes de asiento y espaldar de las sillas.

Sobre las entregas de los 1000 pupitres informan que proyectan entregar como se relaciona a continuación:

- Guillermo León Valencia: jueves 27-01-2022 y viernes 28-01-2022.
- República de Ecuador: lunes 31-01-2022
- Laureano Gómez: martes 1-02-2022
- Rafael Uribe: Miércoles 2-02-2022 y jueves 3-02-2022
- Techo: viernes 4-02-2022
- EL nogal: viernes 4-02-2022

Hacen la salvedad que volverán a verificar y oficializarán por medio de cronograma de entregas el mismo día de la reunión.

Informan que sobre finales de la semana entrante estarían confirmando si llegó un material adicional para 300 pupitres (200 de bachillerato y 100 de primaria) que una vez pasen por los procesos de producción necesarios estarían informando fechas de entrega.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## ACTA DE REUNIÓN

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                        |            |  |                            |                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|--|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha</b>                | <b>26.01.2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Inicio</b>        | <b>9:00 AM</b>         | <b>Fin</b> |  | <b>Lugar</b>               | <b>Reunión virtual plataforma Teams</b>                                                                                   |
| <b>Asunto</b>               | Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA                                                                                                                                                                                              |                      |                        |            |  |                            |                                                                                                                           |
| <b>Asistentes</b>           | Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP<br>Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora<br>Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE<br>Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE<br>Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión |                      |                        |            |  | <b>Asistentes Externos</b> | Fabio Sánchez – Financiero, delegado representante legal.<br>Alexander Sánchez- Proyectos<br>Orlando Sánchez – Producción |
| <b>Fecha de Elaboración</b> | 27.01.2022                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Elaborado por</b> | Katalina Plazas Correa |            |  |                            | <b>Próxima Reunión</b>                                                                                                    |

Dentro de las gestiones adelantadas para solucionar lo de la madera, Cartón de Colombia ya dio el permiso de tala y cuando este listo la madera para pupitres se podrá normalizar un poco más las entregas, ya que con la llegada del acero han continuado en la fabricación de las partes de dicho material

La Supervisión solicita se informe para los elementos que no llevan dentro de su componente partes en madera, el estado de fabricación ya que no se han entregado, es el caso de la sillas comedor, sillas interlocutora, sillas ergonómicas y tándem de canecas que al contar con todo el acero pueden seguir con el proceso de entregas.

INMEMA indica que ya efectuaron la concesión de los plásticos de las sillas y están por llegar a planta para poder continuar con el proceso de fabricación, que siguen sacando tableros, ya están casi listas las salas de espera y proyectan la otra semana poder dar un listado de material disponible para priorizar junto con el apoyo a la supervisión las entregas.

Por otra parte, la supervisión les recordó que deben la respuesta del informe sobre estado de materias por cada ítem objeto del contrato a lo que indicó INMEMA está en elaboración para la correspondiente remisión.

Sin otro tema que tratar se pacta próxima reunión virtual el miércoles 2 de febrero de 2022.

*Bibiana Rincon*

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME  
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE  
ACCESO Y PERMANENCIA

*Liliana Díaz Poveda*

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA  
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

*Luis Alfonso Franco Saavedra*

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES  
ESCOLARES



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## ACTA DE REUNIÓN

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                        |            |                            |                                                                                                                           |                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Fecha</b>                | <b>26.01.2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Inicio</b>        | <b>9:00 AM</b>         | <b>Fin</b> |                            | <b>Lugar</b>                                                                                                              | <b>Reunión virtual plataforma Teams</b> |
| <b>Asunto</b>               | Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA                                                                                                                                                                                              |                      |                        |            |                            |                                                                                                                           |                                         |
| <b>Asistentes</b>           | Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP<br>Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora<br>Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE<br>Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE<br>Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión |                      |                        |            | <b>Asistentes Externos</b> | Fabio Sánchez – Financiero, delegado representante legal.<br>Alexander Sánchez- Proyectos<br>Orlando Sánchez – Producción |                                         |
| <b>Fecha de Elaboración</b> | 27.01.2022                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Elaborado por</b> | Katalina Plazas Correa |            |                            |                                                                                                                           | <b>Próxima Reunión</b>                  |

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTA CRUZ P  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION  
DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION  
DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ  
CARGO: PRODUCCION INMEMA

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ  
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

NOMBRE: FABIO SANCHEZ  
CARGO: FINANCIERO DELEGADO DEL  
REPRESENTANTE LEGAL INMEMA

