



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27.04.2022	Inicio	9:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción	
Fecha de Elaboración	29.04.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de esta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de la misma.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 20 de abril de 2022, se efectuó la programación de los puff, los pupitres de preescolar informados y el escritorio y sillas aula docentes. Además, se dio respuesta a la consulta sobre el tema de la silla de tecnología.

Se le da la palabra INEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a o que indican:

1. Sobre el tema de la madera para las sillas de tecnología recibieron el documento y están en proceso de verificación del material para una vez estén disponibles las sillas notificar para proceder con la programación y entrega de este.
2. Con la misma empresa que hallaron la madera de las sillas de tecnología están verificando la opción de madera para sillas de pupitres de bachillerato, se estima una cantidad de 500 pupitres.
3. Con el retal de madera que genera algunos elementos, se han podido sacar madera para 25 juegos de preescolar, piden asignación para proceder con programación y entrega.
4. Están en búsquedas de madera para mesas comedor, si las gestiones salen satisfactorias se pueden estar hablando de 150 mesas comedor y 1400 sillas, esta información será reconfirmada en la reunión de seguimiento del próximo miércoles 4 de mayo de 2022.

La Entidad consulta si se han dado cambios en la situación de elementos como pupitres universitarios y sillas administrativos, a lo que responde INMEMA que no se han dado cambios.

La Entidad queda atenta a confirmación de disponibilidad de los 500 pupitres de bachillerato para coordinar con INMEMA asignación para programación y entrega.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27.04.2022	Inicio	9:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	29.04.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

Sin otro particular sedas por terminada la reunión

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTACRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA