



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	30.03.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	30.03.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de esta, es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de la misma.

El apoyo de la supervisión informa a los asistentes que desde la reunión del pasado 23 de marzo de 2022 no se recibió programación de nuevas entregas de material que habían notificado como posiblemente disponible (sillas interlocutora, mesones de electricidad s y 24 juegos de preescolar]]
Además, el día de ayer INMEMA vía telefónica manifestó que está confirmado que la averiguación en la ciudad de Medellín arroja como disponibles 1000 pupitres, a lo que la Entidad una vez analizado las prioridades definió que sean todos en modelo pupitres bachillerato y ser entregado así:

LOCALIDAD	COLEGIO	ELEMENTO	CANTIDAD
SAN CRISTOBAL	COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)	PUPITRE BACHILLERATO (MESA Y SILLA)	100
ANTONIO NARIÑO	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	PUPITRE BACHILLERATO (MESA Y SILLA)	105
TUNJUELITO	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	PUPITRE BACHILLERATO (MESA Y SILLA)	495
ENGATIVA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	PUPITRE BACHILLERATO (MESA Y SILLA)	300

Se le da la palabra INEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a o que indican:

1. El materia para los 1000 pupitres está en tránsito y se recibirá posiblemente en le día de hoy, lo que permitirá a finalizar la presente semana dar la progresión de entregas.
2. Sobre las sillas interlocutoras, hubo una demora en el baño de cromo, por tal motivo no han sido programadas.
3. Sobre los mesones de electricidad la madera llego y están en proceso.
4. Para los pupitres de preescolar una vez recibido el material, se identifico que no son 24 los disponibles para entregas sino 50 juegos.
5. A finalizar la semana estarán remitiendo programación de entregas con este material.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	30.03.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	30.03.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

6. Sobre la situación de la madera, indican que no ha cambiado en Buenaventura, y que aún no cuentan con otras gestiones adicionales, sin embargo continúan con la estrategia de buscar material e información de disponibilidad por medio de otros fabricantes de muebles.

La supervisión manifiesta la preocupación al no tener razón de más madera que permita entregar de más pupitres adquiridos en el contrato, quedando atentos a nuevas gestiones que puedan adelantar la empresa.

Sin otro particular sedas por terminada la reunión

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Díaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Johana María SantaCruz Peña

NOMBRE: JOHANNA MARIASANTA CRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	30.03.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez – Producción	
Fecha de Elaboración	30.03.2022	Elaborado por	<u>Katalina Plazas Correa</u>				Próxima Reunión

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA