



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>08.06.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>	
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
<b>Asistentes</b>	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santacruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
<b>Fecha de Elaboración</b>	08.06.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa				<b>Próxima Reunión</b>	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 1 de junio de 2022 se efectuó la aprobación de dos cronogramas, el No. 21 para la entrega de 50 mesas comedor al Colegio Tabora y el No.2 para la entrega de 1.300 pupitres, 300 de bachillerato y 1.000 de primaria. Esto entre el 9 y el 16 de junio de 2022.

Así mismo, se ha continuado con la recolección de actas, para la gestión de pagos del mes de junio, ya se facturo una parte por \$699.372.262 millones y el día de hoy se hará corte de las actas recibidas para una segunda factura y tramite de pago.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

1. Se han efectuado las entregas según los cronogramas aprobados
2. Están en proceso de producción 110 mesas de comedor, en los próximos días será notificado la fecha exacta, pero su entrega estaría dentro del mismo periodo hasta el 16 de junio de 2022.
3. Sobre la madera el proveedor de Buenaventura no ha dado razón alguna

Sobre el tema de las mesas comedor, el apoyo a la Supervisión Katalina Plazas Correa manifestó que INMEMA ya cuenta con la programación de las mesas de comedor I y que las entregas se deben hacer en el orden indicado en Excel coordinado hace una semana, que es Colegio Laureano Gómez, Colegio de la Bici y Colegio Rafael Uribe.

Sin otro particular se da por terminada la reunión

NOMBRE: LILIANA DIAZ PAVEDA  
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTACRUZ PEÑA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA  
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>08.06.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>	
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
<b>Asistentes</b>	Liliana Diaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santacruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
<b>Fecha de Elaboración</b>	08.06.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa				<b>Próxima Reunión</b>	

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ  
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ  
CARGO: PRODUCCION INMEMA