



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	09.03.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	10.03.2022	Elaborado por	<u>Katalina Plazas Correa</u>				Próxima Reunión	

A
La Doctora Liliana Díaz en su calidad de Directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de esta, es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de la misma.

Se le da la palabra a INMEMA para que informe avances a lo que indica:

1. Según la programación de entregas se ha dado cumplimiento y se ha desarrollado sin novedad
2. Están en proceso de fabricación para las entregas de las sillas interlocutora, silla comedor y mesa comedor.
3. Sobre estado de madera para sillas de pupitres, están a la espera de un lote que permitiría la entrega de 500 a 600 pupitres.
4. Están en avance de producción de bibliobancos y bancos eléctricos.

La entidad ante lo expuesto, pregunta si es posible hacer entrega con ese nuevo lote de madera de pupitres universitarios, a lo que INMEMA indica que no ha recibido de los proveedores la madera (tríplex) para los brazos, sin embargo están adelantado gestione para un lote de dicho material que podrían priorizar brazos de sillas universitarias para ir adelante piezas y que una vez se cuente con más madera para asiento y espaldar se puedan hacer entregas de dicho elemento.

Por otra parte, la Entidad le indica a INMEMA que recibió el documento el pasado 4 de marzo de 2022 donde ellos dan el dato de madera en cumplimiento de lo solicitado en la reunión anterior, sin embargo según lo que indican dicen que el tiempo restante de ejecución del contrato es muy corto para las cantidades de mobiliario que falta por entregar, pero no hay soportes y/o pretensiones claras sobre el tema.

A lo que se acuerda que INMEMA culminara su verificación del tema y hará la búsqueda de consecución de soportes para hacer el envío de la información a la Entidad y así se tengan las herramientas pertinentes y suficientes para la definición de la pretensión que indiquen.

Para finalizar la reunión se acuerda que la Entidad remitirá por correo electrónico distribución de los 600 pupitres y un estimado de asignación de puestos universitarios para que INMEMA para las gestiones pertinentes.

Esto último se dio cumplimiento antes de la elaboración del presente documento y se deja acá la evidencia.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	09.03.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	10.03.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

DATOS OSBRE PUPITRES UNIVERSITARIOS



KATALINA PLAZAS CORREA

Mié 09/03/2022 15:19

Para: 'inmemaltda@yahoo.es' (inmemaltda@yahoo.es)

CC: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA



Señores
INMEMA SA
Cordial Saludo:

Una vez revisado el tema la necesidad total de pupitres universitarios es de 11.844, con el fin que se adelante la producción según madera disponible por favor ir proyectado

COLEGIO	ELEMENTO	CANTIDAD
COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	210
COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	10
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	90
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	30
COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	185
COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	15
COLEGIO SIERRA MORENA CURVA (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	220
COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO DIESTRO	200
COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO	10



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	09.03.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	10.03.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

DATOS OSBRE PUPITRES UNIVERSITARIOS

COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED) PUESTO UNIVERSITARIO ZURDO 10

y un segundo grupo así:

COLEGIO	ELEMENTO	CANTIDAD
COLEGIO TOM ADAMS (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO D/ESTRO	330
COLEGIO LA PALESTINA (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO D/ESTRO	270
COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO D/ESTRO	380
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO D/ESTRO	370
COLEGIO FERNANDO MAZUJERA VILLEGAS (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO D/ESTRO	280
COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO D/ESTRO	265
COLEGIO EL PORVENIR (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO D/ESTRO	250
COLEGIO EL JAPON (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO D/ESTRO	300
COLEGIO CLASS (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO D/ESTRO	375
COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO D/ESTRO	300
COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)	PUESTO UNIVERSITARIO D/ESTRO	300



Katalina Plazas Correa
 Dirección de Dotaciones Escolares
 Av. El Dorado No. 66-63 Piso 4
 Código postal: 111311
 PBX: (+571) 3241000 Ext. 3112
kpiazas@educacionbogota.gov.co
www.educacionbogota.edu.co
 Información: Línea 195



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	09.03.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	10.03.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

ASIGNACION DE 600 PUPITRES MESA Y SILLA



KATALINA PLAZAS CORREA

Jue 10/03/2022 9:54

Para: 'inmemaltda@yahoo.es' (inmemaltda@yahoo.es)



Buenos días:

En cumplimiento de los compromisos del día de ayer en reunión virtual de seguimiento se hace la notificación de asignación de los 600 pupitres así:

COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	PUPITRE PRIMARIA (MESA Y SILLA)	190
COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	PUPITRE BACHILLERATO (MESA Y SILLA)	145
COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED)	PUPITRE BACHILLERATO (MESA Y SILLA)	80
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	PUPITRE BACHILLERATO (MESA Y SILLA)	80
COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	PUPITRE BACHILLERATO (MESA Y SILLA)	105
	TOTAL	600

Quedamos atentos al envío del cronograma de entregas para los pertinentes

Cordialmente;



Katalina Plazas Correa
 Dirección de Dotaciones Escolares
 Av. El Dorado No. 66-63 Piso 4
 Código postal: 111311
 PBX: (+571) 3241000 Ext. 3112
kpazas@educacionbogota.gov.co
www.educacionbogota.edu.co
 Información: Línea 195

Sin otro particular se da por termina la reunión.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	09.03.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	10.03.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Díaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Johana María Santa Cruz Peña

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTA CRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Orlando Sánchez

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA

Alexander Sánchez

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA