



Libertad y Orden

Versión 1.0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO		ORDEN	X	CONVENIO	
Contrato número:	113554	de		25 de julio del 2023.	
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.					
interventor/ supervisor:	Endder Leonel Ferrer Carrillo				
Contratista:	COLOMBIA MAS TV S.A.S				

Valor del contrato:	MIL NOVENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS \$ 1.094.799.995.98
Duración del contrato:	plazo Instalación: De acuerdo a lo estipulado en el formato condiciones transversales conectividad Tiempos de instalación de acuerdo a las zonas (2-3-4) uno acuerdo marco y plazo de Servicio de Conectividad (Internet) por un periodo de seis (06) meses.

ACUERDO DE SUSPENSION

En	SAN JOSE DE CUCUTA	al	primer	Día	del mes de	DICIEMBRE	de
2023		se reunieron		Endder Leonel Ferrer Carrillo			
en su calidad de interventor del contrato			y R/L JAIRO GOMEZ GAONA				
Representante legal del contratista, con el fin de suspender el contrato anteriormente citado.							

Fecha de inicio de la suspensión No. 1:	01	de	DICIEMBRE	de	2023
Fecha de reinicio No.1:	22	de	ENERO	de	2024

OBSERVACIONES



Versión 1.0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO

precisiones

El supervisor de la orden de compra en mención teniendo en cuenta los informes presentados por el contratista COLOMBIA MAS TV S.A.S y las resoluciones vigentes de calendario escolar, donde se evidencia la ejecución del objeto contractual y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La Resolución No 005951 del 26 de octubre de 2022, por la cual se expide el calendario académico de 2023, en su artículo primero (1º) define el periodo de receso estudiantil se inicia a partir del 27 de noviembre de 2023, razón por la cual se considera que no es necesario contar con un servicio de internet para el uso de la comunidad estudiantil, lo cual ocasionaría un detrimento. Se anexa resolución
 2. Que, con el fin de garantizar mejor eficiencia en la ejecución de estos recursos al prestar el servicio en periodos hábiles en las jornadas escolares, buen uso y máximo aprovechamiento de la conectividad por parte de la comunidad educativa y cumplimiento del tiempo efectivo de la prestación del mismo; es decir, que se preste el servicio en fechas de clases de acuerdo al calendario académico; por lo anterior se solicita SUSPENSION Temporal del servicio de internet hasta el 22 de enero de 2024 fecha en la que se inicia la jornada escolar, como indica la resolución No 006650 del 24 de octubre de 2023, Por la cual se expide el calendario académico para la vigencia del año lectivo 2024, que regirá, en los establecimientos educativos oficiales, adscritos a los treinta y nueve -39- municipios no certificados del departamento Norte de Santander, quedando el servicio de la siguiente manera:
- ✓ Ciento once (191) sedes educativas conectadas y con los días de servicio prestados hasta el 30 de noviembre de 2023:

ITEM	MUNICIPIO	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	FECHA INSTALACIÓN	FECHA INICIO SERVIC. CONECTIVIDAD	FECHA CIERRE POR SUSPENSIÓN	Nº DIAS DE SERVICIO PRESTADO A DIA:
1	ABREGO	154003000262	SEDE VARONES	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
2	ABREGO	154003000921	SEDE INTEGRADA SAN RAFAEL	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
3	ABREGO	154003000840	SEDE SAN ANTONIO	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
4	ABREGO	154003000823	SEDE SANTA BARBARA	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
5	ABREGO	154003061668	SEDE CARLOS JULIO TORRADO PEÑARANDA	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
6	ABREGO	254003000062	SEDE CAMPANARIO	3/10/2023	4/10/2023	30/11/2023	57
7	ABREGO	254003000470	SEDE BAJO PAVEZ	3/10/2023	4/10/2023	30/11/2023	57
8	ARBOLEDAS	154051000860	SEDE SAN JUAN BOSCO	22/09/2023	23/09/2023	30/11/2023	68
9	BOCHALEMA	154099000152	SEDE ANDRES BELLO	7/09/2023	8/09/2023	30/11/2023	83
10	BOCHALEMA	154099000179	SEDE JOSE ROZO CONTRERAS	7/09/2023	8/09/2023	30/11/2023	83
11	BUCARASICA	154109000199	SEDE INTEGRADA	11/09/2023	12/09/2023	30/11/2023	79
12	BUCARASICA	154109000431	SEDE RAFAEL CELEDON	11/09/2023	12/09/2023	30/11/2023	79
13	BUCARASICA	254109000347	SEDE PLANADAS	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
14	CACHIRA	154128000019	SEDE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
15	CACHIRA	254128000072	SEDE NTRA SRA DE LA LAJITA	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65



Versión 1.0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO

16	CACHIRA	154128001180	SEDE INTEGRADA DOMINGO SAVIO	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
17	CACHIRA	254128000030	SEDE REYES ARAQUE	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
18	CACHIRA	154128000680	SEDE TECNICO AGRICOLA	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
19	CÁCOTA	154125000018	SEDE INTEGRADA	14/09/2023	15/09/2023	30/11/2023	76
20	CÁCOTA	254125000101	SEDE EDUC RUR LA FENICIA	12/10/2023	13/10/2023	30/11/2023	48
21	CÁCOTA	154125000166	SEDE ORTUN VELASCO	14/09/2023	15/09/2023	30/11/2023	76
22	CHINÁCOT A	254172000233	SEDE TECNICO AGRICOLA	14/09/2023	15/09/2023	30/11/2023	76
23	CHINÁCOT A	154172000271	SEDE NIÑAS	15/09/2023	16/09/2023	30/11/2023	75
24	CHINÁCOT A	154172000247	SEDE COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	15/09/2023	16/09/2023	30/11/2023	75
25	CHINÁCOT A	154172000255	SEDE ANEXA	15/09/2023	16/09/2023	30/11/2023	75
26	CHINÁCOT A	154172000000	SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION	15/09/2023	16/09/2023	30/11/2023	75
27	CHITAGÁ	154174000155	SEDE ALONSO CARVAJAL PERALTA	14/09/2023	15/09/2023	30/11/2023	76
28	CHITAGÁ	154174000023	SEDE DE NIÑAS	14/09/2023	15/09/2023	30/11/2023	76
29	CHITAGÁ	154174000015	SEDE TRINO GARCIA PEÑA	14/09/2023	15/09/2023	30/11/2023	76
30	CONVENCION	154206000012	SEDE GUILLERMO QUINTERO CALDERON	10/10/2023	11/10/2023	30/11/2023	50
31	CONVENCION	154206000101	SEDE GABRIELA MISTRAL	10/10/2023	11/10/2023	30/11/2023	50
32	CONVENCION	154206000136	SEDE UNIDAD BASICA	10/10/2023	11/10/2023	30/11/2023	50
33	CONVENCION	254206001102	SEDE LA TRINIDAD	9/10/2023	10/10/2023	30/11/2023	51
34	CONVENCION	154206000021	SEDE NORMAL SUPERIOR	10/10/2023	11/10/2023	30/11/2023	50
35	CONVENCION	254206000815	SEDE CARTAGENA	9/10/2023	10/10/2023	30/11/2023	51
36	CONVENCION	254206001196	SEDE PEDRO CARREÑO LEMUS	9/10/2023	10/10/2023	30/11/2023	51
37	CONVENCION	354206000844	SEDE APOSTOLICA NTRA SRA DEL ROSARIO	10/10/2023	11/10/2023	30/11/2023	50
38	CUCUTILLA	154223000468	SEDE INTGR JOSE MARIA CORDOBA	20/09/2023	21/09/2023	30/11/2023	70
39	CUCUTILLA	154223000433	SEDE INST DE PROMOCION SOCIAL	20/09/2023	21/09/2023	30/11/2023	70
40	CUCUTILLA	154223000450	SEDE MONSEÑOR RICARDO TRUJILLO GUTIERREZ	20/09/2023	21/09/2023	30/11/2023	70
41	DURANIA	154239000018	SEDE JOSE MARIA CORDOBA	12/09/2023	13/09/2023	30/11/2023	78
42	EL CARMEN	154245000127	SEDE LUBIN SANCHEZ	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
43	EL CARMEN	154245000607	SEDE ENRIQUE PARDO FARELO	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
44	EL TARRA	154250000208	SEDE PRIMERO DE ENERO	6/10/2023	7/10/2023	30/11/2023	54
45	EL TARRA	154250001883	SEDE INTEGRADA EL TARRA	6/10/2023	7/10/2023	30/11/2023	54
46	EL TARRA	154670001056	SEDE MONSEÑOR DIAZ PLATA	6/10/2023	7/10/2023	30/11/2023	54
47	EL TARRA	154670000585	SEDE SAN JUAN EUDES	6/10/2023	7/10/2023	30/11/2023	54
48	EL ZULIA	150261000099	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	1/09/2023	2/09/2023	30/11/2023	89
49	EL ZULIA	154261000242	SEDE INTEGRADA SAN JOSE	1/09/2023	2/09/2023	30/11/2023	89
50	EL ZULIA	154261000013	SEDE MARCO FIDEL SUAREZ	7/09/2023	8/09/2023	30/11/2023	83
51	EL ZULIA	254261000476	SEDE AGRICOLA RISARALDA	18/09/2023	19/09/2023	30/11/2023	72
52	GRAMALO TE	154313000033	SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS	28/09/2023	29/09/2023	30/11/2023	62
53	GRAMALO TE	254313000054	SEDE TECNICO AGRICOLA	28/09/2023	29/09/2023	30/11/2023	62



Versión 1.0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO

54	GRAMALOTE	254313000186	SEDE SAN ISIDRO	6/10/2023	7/10/2023	30/11/2023	54
55	HACARÍ	154344000317	SEDE INTEGRADA	19/10/2023	20/10/2023	30/11/2023	41
56	HACARÍ	154344000465	SEDE SAN MIGUEL	19/10/2023	20/10/2023	30/11/2023	41
57	HERRAN	154347000016	SEDE PERPETUO SOCORO	3/10/2023	4/10/2023	30/11/2023	57
58	LA ESPERANZA	254128001078	SEDE EDUARDO COTE LAMUS	27/09/2023	28/09/2023	30/11/2023	63
59	LA ESPERANZA	254385000121	SEDE JESUS ANTONIO RAMIREZ	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
60	LA ESPERANZA	254128000099	SEDE INTEGRADA LA ESPERANZA	27/09/2023	28/09/2023	30/11/2023	63
61	LA ESPERANZA	254128001338	SEDE CONDE SAN GERMAN	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
62	LA PLAYA	154398000291	SEDE INTEGRADA	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
63	LA PLAYA	154398000339	SEDE FRAY JOSE MARIA AREVALO	25/09/2023	26/09/2023	30/11/2023	65
64	LABATECA	154377000207	SEDE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS	21/09/2023	22/09/2023	30/11/2023	69
65	LABATECA	254377000317	SEDE EDUC RUR SAN BERNARDO DE Balsa	6/10/2023	7/10/2023	30/11/2023	54
66	LOS PATIOS	154405000986	SEDE ANNA VITIELLO HOGAR STA ROSA DE LIMA ok	31/08/2023	1/09/2023	30/11/2023	90
67	LOS PATIOS	354405000098	SEDE FE Y ALEGRIA ok	23/08/2023	24/08/2023	30/11/2023	98
68	LOS PATIOS	254874000363	SEDE ONCE DE NOVIEMBRE OK	1/09/2023	2/09/2023	30/11/2023	89
69	LOS PATIOS	154405000161	SEDE TECNICO MARIO PEZZOTTI (MUNICIPAL DE LOS PATIOS)ok	28/08/2023	29/08/2023	30/11/2023	93
70	LOS PATIOS	154405800001	SEDE RUDESINDO SOTO	8/09/2023	9/09/2023	30/11/2023	82
71	LOS PATIOS	254874000568	SEDE TECNICO PATIOS CENTRO 2 ok	24/08/2023	25/08/2023	30/11/2023	97
72	LOS PATIOS	254874000266	SEDE INTEGRADA ONCE DE NOVIEMBRE OK	1/09/2023	2/09/2023	30/11/2023	89
73	LOS PATIOS	254874000339	SEDE INTEGRADA FE Y ALEGRIA OK	24/08/2023	25/08/2023	30/11/2023	97
74	LOS PATIOS	254874000240	SEDE KILOMETRO OCHO ok	28/08/2023	29/08/2023	30/11/2023	93
75	LOS PATIOS	154405000137	SEDE LOS LLANITOS ok	29/08/2023	30/08/2023	30/11/2023	92
76	LOS PATIOS	254874000258	SEDE INTEGRADA PISARREAL ok	29/08/2023	30/08/2023	30/11/2023	92
77	LOS PATIOS	154405000293	SEDE BUENA ESPERANZA OK	29/08/2023	30/08/2023	30/11/2023	92
78	LOS PATIOS	154405000111	SEDE MONTEBELLO ok	29/08/2023	30/08/2023	30/11/2023	92
79	LOS PATIOS	154405000358	SEDE MIXTA LUIS ENRIQUE AVILA ok	29/08/2023	30/08/2023	30/11/2023	92
80	LOS PATIOS	254874000207	SEDE LA SABANA ok	28/08/2023	29/08/2023	30/11/2023	93
81	LOS PATIOS	154405000129	SEDE VIDELSO ok	24/08/2023	25/08/2023	30/11/2023	97
82	LOS PATIOS	254874000088	SEDE INTEGRADA PATIO CENTRO 1 ok	24/08/2023	25/08/2023	30/11/2023	97
83	LOS PATIOS	154405000102	SEDE 12 DE OCTUBRE ok	28/08/2023	29/08/2023	30/11/2023	93
84	LOURDES	154418000331	SEDE RAIMUNDO ORDOÑEZ YAÑEZ	28/09/2023	29/09/2023	30/11/2023	62
85	MUTISCUA	154480000126	SEDE DE VARONES PATRICIO VILLAMIZAR	13/09/2023	14/09/2023	30/11/2023	77
86	MUTISCUA	154480000011	SEDE DE NIÑAS	13/09/2023	14/09/2023	30/11/2023	77
87	OCAÑA	154498000051	SEDE AGUSTINA FERRO	15/09/2023	16/09/2023	30/11/2023	75
88	OCAÑA	154498001928	SEDE FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	15/09/2023	16/09/2023	30/11/2023	75
89	OCAÑA	154498000069	SEDE LA PRESENTACION	13/09/2023	14/09/2023	30/11/2023	77
90	OCAÑA	154498001944	SEDE RAFAEL CONTRERAS NAVARRO	19/09/2023	20/09/2023	30/11/2023	71
91	OCAÑA	154498000085	SEDE TECNICO ALFONSO LOPEZ	11/09/2023	12/09/2023	30/11/2023	79
92	OCAÑA	154498000042	SEDE TECNICO INDUSTRIAL LUCIO	15/09/2023	16/09/2023	30/11/2023	75



Versión 1.0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO

			PABON NUÑEZ				
93	OCAÑA	154498000034	SEDE NORMAL SUPERIOR	19/09/2023	20/09/2023	30/11/2023	71
94	OCAÑA	154498002118	SEDE SIMON BOLIVAR N.2	13/09/2023	14/09/2023	30/11/2023	77
95	OCAÑA	154498001927	SEDE ANEXA NORMAL NACIONAL DE VARONES	15/09/2023	16/09/2023	30/11/2023	75
96	OCAÑA	154498000522	SEDE DE VARONES NO. 3 LAS LLANADAS	15/09/2023	16/09/2023	30/11/2023	75
97	OCAÑA	154498000620	SEDE LLANADAS NO 2	13/09/2023	14/09/2023	30/11/2023	77
98	OCAÑA	154498000689	SEDE EL PALOMAR	9/09/2023	10/09/2023	30/11/2023	81
99	OCAÑA	254498001418	SEDE LA ERMITA	20/09/2023	21/09/2023	30/11/2023	70
100	OCAÑA	154498001006	SEDE MIXTA LA GLORIA	15/09/2023	16/09/2023	30/11/2023	75
101	OCAÑA	154498000531	SEDE SIMON BOLIVAR N. 1	11/09/2023	12/09/2023	30/11/2023	79
102	OCAÑA	154498000506	SEDE ARGELINO DURAN QUINTERO	11/09/2023	12/09/2023	30/11/2023	79
103	OCAÑA	154498000573	SEDE ANEXA A LA PRESENTACION	13/09/2023	14/09/2023	30/11/2023	77
104	OCAÑA	154498000646	SEDE SANTA CLARA	18/09/2023	19/09/2023	30/11/2023	72
105	OCAÑA	254498000390	SEDE BERMEJAL	19/09/2023	20/09/2023	30/11/2023	71
106	OCAÑA	154498001995	SEDE JOSE ANTONIO GALAN	18/09/2023	19/09/2023	30/11/2023	72
107	OCAÑA	154498000638	SEDE MIXTA MARABEL	16/09/2023	17/09/2023	30/11/2023	74
108	OCAÑA	254498000381	SEDE LOS APARTADEROS	19/09/2023	20/09/2023	30/11/2023	71
109	OCAÑA	154498000565	SEDE MIXTA KENNEDY	12/09/2023	13/09/2023	30/11/2023	78
110	OCAÑA	154498000492	SEDE CUARTO CENTENARIO	12/09/2023	13/09/2023	30/11/2023	78
111	OCAÑA	154498000671	SEDE JUAN XXIII	13/09/2023	14/09/2023	30/11/2023	77
112	OCAÑA	154498000018	SEDE JOSE EUSEBIO CARO	8/09/2023	9/09/2023	30/11/2023	82
113	OCAÑA	154498000409	SEDE CUESTA BLANCA	9/09/2023	10/09/2023	30/11/2023	81
114	OCAÑA	154498001308	SEDE NTRA SRA DE TORCOROMA	11/09/2023	12/09/2023	30/11/2023	79
115	OCAÑA	154498001090	SEDE URBANO LOS GUAYABITOS	11/09/2023	12/09/2023	30/11/2023	79
116	OCAÑA	154498001196	SEDE DAVID HADAD SALCEDO	11/09/2023	12/09/2023	30/11/2023	79
117	OCAÑA	154498000549	SEDE CRISTO REY	16/09/2023	17/09/2023	30/11/2023	74
118	OCAÑA	154598002223	SEDE LA SALLE	18/09/2023	19/09/2023	30/11/2023	72
119	PAMPLON A	154518000265	SEDE NORMAL SUPERIOR	28/08/2023	29/08/2023	30/11/2023	93
120	PAMPLON A	154518000427	SEDE LA PRESENTACION	31/08/2023	1/09/2023	30/11/2023	90
121	PAMPLON A	154518000281	SEDE AGUEDA GALLARDO DE VILLAMIZAR	28/08/2023	29/08/2023	30/11/2023	93
122	PAMPLON A	154518000869	SEDE JARDIN INF NAL POPULAR	30/08/2023	31/08/2023	30/11/2023	91
123	PAMPLON A	154518000273	SEDE PROVINCIAL SAN JOSE	29/08/2023	30/08/2023	30/11/2023	92
124	PAMPLON A	154518000419	SEDE JOSE ANTONIO GALAN	29/08/2023	30/08/2023	30/11/2023	92
125	PAMPLON A	154518000753	SEDE EDUCATIVA BETHLEMITAS BRIGHTON	29/08/2023	30/08/2023	30/11/2023	92
126	PAMPLON A	154518000435	SEDE JOSE RAFAEL FARIAS BERMUDEZ	28/08/2023	29/08/2023	30/11/2023	93
127	PAMPLON A	154518000290	SEDE GABRIELA MISTRAL	28/08/2023	29/08/2023	30/11/2023	93
128	PAMPLON A	154518000346	SEDE LA SALLE	28/08/2023	29/08/2023	30/11/2023	93
129	PAMPLON A	154518000338	SEDE MIXTA CRISTO REY	29/08/2023	30/08/2023	30/11/2023	92
130	PAMPLON A	154518000729	SEDE RAFAEL AFANADOR Y CADENA	31/08/2023	1/09/2023	30/11/2023	90
131	PAMPLON A	154518000371	SEDE EL ESCORIAL	30/08/2023	31/08/2023	30/11/2023	91
132	PAMPLON A	154518000443	SEDE SANTA MARTA	29/08/2023	30/08/2023	30/11/2023	92



Versión 1.0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO

133	PAMPLONITA	154520000108	SEDE NUESTRA SRA DEL PILAR	18/09/2023	19/09/2023	30/11/2023	72
134	PAMPLONITA	154520000124	SEDE INTEGRADA MIXTA	18/09/2023	19/09/2023	30/11/2023	72
135	RAGONVALIA	154599000043	SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED	3/10/2023	4/10/2023	30/11/2023	57
136	RAGONVALIA	154599000051	SEDE POLICARPA SALAVARRIETA	3/10/2023	4/10/2023	30/11/2023	57
137	SALAZAR	154660000698	SEDE NUESTRA SEÑORA DE BELEN	5/09/2023	6/09/2023	30/11/2023	85
138	SALAZAR	154660000027	SEDE JOSE CELESTINO MUTIS	5/09/2023	6/09/2023	30/11/2023	85
139	SALAZAR	154660000051	SEDE NUEVA GENERACION	5/09/2023	6/09/2023	30/11/2023	85
140	SALAZAR	254660000013	SEDE NTRA SEÑORA DEL CARMEN	13/10/2023	14/10/2023	30/11/2023	47
141	SALAZAR	154660000086	SEDE INSTITUTO AGRICOLA	5/09/2023	6/09/2023	30/11/2023	85
142	SAN CALIXTO	154670000025	SEDE CAYETANO FRANCO PINZON	18/09/2023	19/09/2023	30/11/2023	72
143	SAN CALIXTO	154670000505	SEDE INTEGRADA	18/09/2023	19/09/2023	30/11/2023	72
144	SAN CAYETANO	154673000026	SEDE TEODORO GUTIERREZ CALDERON	6/09/2023	7/09/2023	30/11/2023	84
145	SAN CAYETANO	154673000018	SEDE INTEGRADA SAN CAYETANO	6/09/2023	7/09/2023	30/11/2023	84
146	SANTIAGO	154680000139	SEDE GONZALO RIVERA LAGUADO	5/09/2023	6/09/2023	30/11/2023	85
147	SANTIAGO	154680000015	SEDE SANTIAGO APOSTOL	5/09/2023	6/09/2023	30/11/2023	85
148	SARDINATA	154720001681	SEDE ALIRIO VEGEL PACHECO	11/09/2023	12/09/2023	30/11/2023	79
149	SARDINATA	154720000315	SEDE NTRA SRA DE LAS MERCEDES	8/09/2023	9/09/2023	30/11/2023	82
150	SARDINATA	254720001375	SEDE EL CORINTO	22/09/2023	23/09/2023	30/11/2023	68
151	SARDINATA	154720000013	SEDE PRIMARIA NTRA SRA LAS MERCEDES	8/09/2023	9/09/2023	30/11/2023	82
152	SILOS	154743000495	SEDE LUIS ERNESTO PUYADA	13/09/2023	14/09/2023	30/11/2023	77
153	SILOS	154743000029	SEDE DE SILOS	13/09/2023	14/09/2023	30/11/2023	77
154	TEORAMA	154800001142	SEDE EMILIANO SANTIAGO QUINTERO	10/10/2023	11/10/2023	30/11/2023	50
155	TEORAMA	254800000081	SEDE INTEGRADA	10/10/2023	11/10/2023	30/11/2023	50
156	TEORAMA	254800000264	SEDE HENRY GARCIA BOHORQUEZ	10/10/2023	11/10/2023	30/11/2023	50
157	TIBÚ	154810003020	SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS	6/10/2023	7/10/2023	30/11/2023	54
158	TIBÚ	254810002265	SEDE EDUCATIVA INTEGRADO LA LLANA	10/10/2023	11/10/2023	30/11/2023	50
159	TIBÚ	154810000021	SEDE INTEGRADA MARCO FIDEL SUAREZ	9/10/2023	10/10/2023	30/11/2023	51
160	TIBÚ	154810000047	SEDE PUEBLO NUEVO	29/08/2023	30/08/2023	30/11/2023	92
161	TIBÚ	254810000014	SEDE KENNEDY	29/08/2023	30/08/2023	30/11/2023	92
162	TIBÚ	154810002511	SEDE CAMILO TORRES	9/10/2023	10/10/2023	30/11/2023	51
163	TIBÚ	254810001064	SEDE LA UNION	10/10/2023	11/10/2023	30/11/2023	50
164	TOLEDO	154820000011	SEDE GUILLERMO COTE BAUTISTA	21/09/2023	22/09/2023	30/11/2023	69
165	TOLEDO	154820000029	SEDE VARONES	21/09/2023	22/09/2023	30/11/2023	69
166	VILLA CARO	154871000252	SEDE INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION SOCIAL	3/10/2023	4/10/2023	30/11/2023	57
167	VILLA CARO	154871000261	SEDE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	3/10/2023	4/10/2023	30/11/2023	57
168	VILLA CARO	254871000125	SEDE SAN PEDRO APOSTOL	2/10/2023	3/10/2023	30/11/2023	58
169	VILLA DEL ROSARIO	154874000130	SEDE GENERAL SANTANDER	5/09/2023	6/09/2023	30/11/2023	85
170	VILLA DEL ROSARIO	154874000806	SEDE LUIS GABRIEL CASTRO	11/09/2023	12/09/2023	30/11/2023	79
171	VILLA DEL ROSARIO	154874000024	SEDE SAN ANTONIO	7/09/2023	8/09/2023	30/11/2023	83



Versión 1.0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO

172	VILLA DEL ROSARIO	154874000865	SEDE INTEG SAN FRANCISCO	7/09/2023	8/09/2023	30/11/2023	83
173	VILLA DEL ROSARIO	254874000070	SEDE EDUCATIVA LA FRONTERA	4/10/2023	5/10/2023	30/11/2023	56
174	VILLA DEL ROSARIO	154874000148	SEDE TECNICO MARIA INMACULADA	7/09/2023	8/09/2023	30/11/2023	83
175	VILLA DEL ROSARIO	154874000016	SEDE MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	5/09/2023	6/09/2023	30/11/2023	85
176	VILLA DEL ROSARIO	154874000555	SEDE 20 DE JULIO	31/08/2023	1/09/2023	30/11/2023	90
177	VILLA DEL ROSARIO	154874000407	SEDE INTEG PEDRO FORTOUL	4/09/2023	5/09/2023	30/11/2023	86
178	VILLA DEL ROSARIO	154874000113	SEDE DE NIÑAS POLICARPA SALAVARRIETA	7/09/2023	8/09/2023	30/11/2023	83
179	VILLA DEL ROSARIO	254874000720	SEDE MIXTA CRISTO REY	25/08/2023	26/08/2023	30/11/2023	96
180	VILLA DEL ROSARIO	154871000881	SEDE ANTONIO NARIÑO	1/09/2023	2/09/2023	30/11/2023	89
181	VILLA DEL ROSARIO	154874000041	SEDE SAN PEDRO	4/09/2023	5/09/2023	30/11/2023	86
182	VILLA DEL ROSARIO	154874000938	SEDE MIXTA PRIMERO DE MAYO	4/09/2023	5/09/2023	30/11/2023	86
183	VILLA DEL ROSARIO	154874000873	SEDE JULIO CESAR TURBAY AYALA	1/09/2023	2/09/2023	30/11/2023	89
184	VILLA DEL ROSARIO	254874000916	SEDE MIXTA GRAN COLOMBIA	4/09/2023	5/09/2023	30/11/2023	86
185	VILLA DEL ROSARIO	154874000849	SEDE SAN MARTIN	7/09/2023	8/09/2023	30/11/2023	83
186	VILLA DEL ROSARIO	254874001050	SEDE PRESBITERO ALVARO SUAREZ	15/09/2023	16/09/2023	30/11/2023	75
187	VILLA DEL ROSARIO	254874000355	SEDE INTEG LOMITAS	15/09/2023	16/09/2023	30/11/2023	75
188	VILLA DEL ROSARIO	254874000894	SEDE MONTEVIDEO	25/08/2023	26/08/2023	30/11/2023	96
189	VILLA DEL ROSARIO	154874001063	SEDE INTEG LA ESPERANZA	25/08/2023	26/08/2023	30/11/2023	96
190	VILLA DEL ROSARIO	154874001071	SEDE DIVINO NIÑO	5/09/2023	6/09/2023	30/11/2023	85
191	VILLA DEL ROSARIO	154874000059	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	7/09/2023	8/09/2023	30/11/2023	83

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el día 01 de diciembre de 2023.

Firma

Nombre: **JAIRÓ GÓMEZ GAONA, R/L**
COLOMBIA MAS TV S.A.S - CONTRATISTA.

Firma

Nombre: **David Alejandro Alvarado Muñoz**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER

Firma

Nombre: **ENDER LEONEL FERRER CARRILLO**
SUPERVISOR