

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN		Código: FO-M7-P3-072
			Versión: 03
			Fecha de aprobación: 15/08/2017
INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO			

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600008451 (Orden de Compra 30360)	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	06/08/18	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		06/08/18		
OBJETO: Adquisición de Vehículos para el Departamento de Antioquia				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Departamento de Antioquia – Secretaría General		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		Unión Temporal Eficiente 2016	
	NIT		901.019.989-0	
VALOR [\$]:	INICIAL:		Ciento Setenta y Seis Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos M.L (\$176'596.679) IVA incluido	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		No.	"N/A"	"N/A"
	VALOR TOTAL:		Ciento Setenta y Seis Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos M.L (\$176'596.679) IVA incluido	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		"N/A"		
PLAZO:	INICIAL		Cinco (05) Meses contados a partir de la Orden de Compra sin superar el 30 de Noviembre de 2018	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		No.	"N/A"	"N/A"
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
	No.	"N/A"	"N/A"	
	NUEVA FECHA DE TERMINACION			30/11/2018
	IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		30360	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Javier Alonso Londoño Hurtado
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	"N/A"

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	01	10/09/2018
---------------------------------------	----	------------

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN		Código: FO-M7-P3-072
			Versión: 03
			Fecha de aprobación: 15/08/2017
GARANTIA	N/A.	N/A	
	FECHA EXPEDICION:	N/A	
	ASEGURADORA:	N/A	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	No.	N/A	
	FECHA EXPEDICION:	N/A	
	ASEGURADORA:	N/A	

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al vencimiento del plazo y cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del contrato N°4600008451 (**Orden de Compra 30360**), el día **03/10/2018**.
2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo final suscritas entre el supervisor y el contratista.
3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato **No. 4600007459** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, el supervisor y contratista a los **06 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018**.




ACTA DE TERMINACIÓN


Código: FO-M7-P3-072

Versión: 03

Fecha de
aprobación: 15/08/2017



JAVIER ALONSO LONDOÑO HURTADO
Supervisor
Dpto de Antioquia - Secretaría General



DAVID FERNANDO AVILA OSORIO
Representante Legal
Unión Temporal Eficiente 2016