

Cód. FO-ADQU-290	<p style="text-align: center;">Formato <b>FO-ADQU Acta de Terminación</b></p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

**CONTRATO No. 4600096089 DE 2022  
ORDEN DE COMPRA N° 100286**

<b>CONTRATANTE:</b>	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL AYGEMA
<b>NIT:</b>	901518346-6
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Andrés Javier Bustamante Lalinde
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	80.009.939
<b>OBJETO:</b>	Adquirir elementos de bioseguridad para los laboratorios de criminalística de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	Quince millones ciento sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y seis pesos M/L (\$15.164.876)
<b>VALOR ADICIONADO:</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>	Quince millones ciento sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y seis pesos M/L (\$15.164.876)
<b>PLAZO INICIAL:</b>	Treinta y ocho (38) días calendario
<b>AMPLIACIONES:</b>	Treinta y un días (31) días calendario
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:</b>	N/A
<b>FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:</b>	N/A
<b>DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:</b>	Sesenta y nueve (69) días calendario
<b>FECHA DE INICIO:</b>	Noviembre 28 de 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	Enero 31 de 2023

En la ciudad de Medellín, el día 31 de enero de 2023, se reunieron **NEREIDA HERNÁNDEZ CORONADO** como supervisora y **ANDRÉS JAVIER BUSTAMANTE LALINDE**, quien actúa en calidad de Representante Legal de UNION TEMPORAL AYGEMA, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el contrato.
2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad

Cód. FO-ADQU-290	Formato <b>FO-ADQU Acta de Terminación</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

3. Queda pendiente realizar el pago por parte del Distrito de Medellín cuando este genere resolución de ajustes y reservas en la vigencia 2023 que se proyecta entre los meses de abril o mayo aproximadamente.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los treinta y un (31) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023).



**NEREIDA HERNÁNDEZ CORONADO**  
Supervisor



**ANDRÉS JAVIER BUSTAMANTE LALINDE**  
Representante Legal o Contratista