

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION		
		FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC- 04	Página 1 de 1	
		Versión 05	16-06-2014	

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO/CONVENIO:

C C V 2 0 2 4 8 1 4

de fecha: 20/11/2024

*(dd/mm/aaaa)

(*Fecha de suscripción del contrato)

CONTRATISTA/EJECUTOR	: FERRICENTRO
NIT ó C. C. N°	: 800.237.412-1
PARTE CONVENIENTE (Aplica para Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYACÁ)	: N/A
RUBRO PRESUPUESTAL	: <i>Productos metálicos, maquinaria y equipo / R.B Sobretasa-participación ambiental- Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría/ Recursos Físicos</i>
CODIGO PRESUPUESTAL	: 2.1.2.02.01.004
INTERVENTOR / SUPERVISOR	: <i>JOHANA ADELAIDA ROJAS AVILA va desde la fecha de designación hasta la liquidación.</i>
OBJETO: ADQUISICION DE UN LUXÓMETRO PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, A TRAVÉS DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO GRANDES SUPERFICIES	
DURACION	: <i>Un (01) mes contado a partir de la firma del acta de iniciación FGC-03, sin exceder la fecha de vencimiento de la orden de compra, la cual máximo será del 30 de diciembre de 2024.</i>
VALOR INICIAL	: <i>TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS. (\$3.553.340)</i>
FECHA DE INICIACIÓN	: <i>26 de noviembre de 2024</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	: <i>25 de diciembre de 2024</i>
FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO La Corporación efectuará un único desembolso del cien (100%) del valor de la orden de compra, previa presentación de la factura electrónica del contratista, entrada a almacén y FRF-18 INFORME DEL SUPERVISOR y/o INTERVENTOR PARA EL PAGO por parte del supervisor designado por la entidad, planillas pago aportes al sistema de seguridad social integral, certificado parafiscales, copia tarjeta profesional revisor fiscal (si aplica), copia cedula de ciudadanía revisor fiscal (si aplica), pago de estampilla Pro- UPTC 1% según ordenanza 030 de 2005 de la Asamblea de Boyacá, copia registro único tributario – RUT con fecha de generación no mayor a un (01) mes, copia certificación cuenta bancaria, firma de Acta de Terminación y Acta de Liquidación y Recibo Final a Satisfacción.	

NOVEDADES EN LA EJECUCION

VALOR ADICION	:	N/A
VALOR TOTAL *	:	N/A
PLAZO ADICIONADO	:	N/A
PLAZO TOTAL **	:	N/A
TIEMPO DE SUSPENSION (si aplica)	:	N/A
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si aplica)	:	N/A
PLAZO REAL EJECUTADO***	:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	N/A
OBSERVACIONES: <i>Se termina el contrato el 26 de diciembre de 2024, debido a que se recibió el equipo objeto de la orden de compra 136858 a satisfacción, según entrada de elementos a almacén No 20240132.</i>		

* Sumatoria del Valor Inicial y Valor de la Adición

** Sumatoria del plazo inicial y del Plazo Adicionado

*** Diferente al plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada)



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

GESTIÓN CONTRATACION

FORMATO DE REGISTRO

FGC- 04

Página 2 de 1

Versión 05

16-06-2014

ACTA DE TERMINACION

En Tunja, a los 26 días del mes de diciembre de 2024, los firmantes se reúnen, con el objeto de dar por terminado el Contrato Convenio (Marque con una X según aplique)

CONTRATISTA
FERRICENTRO S.A.S
R/L JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
C.C. No. 79.688.923

INTERVENTOR / SUPERVISOR
C.C. No. 52.882.441