	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 22	
	Formato	Versión: 01	
	Actas de Terminación	Fecha Versión: 03/01/2024	
			Página 1 de 1

FECHA PRESENTE ACTA	7/11/2025		
CONTRATO	No. 150268	FECHA:	15/08/2025
OBJETO	"SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, ESCANER Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA UBICADAS EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA".		
CONTRATISTA	RAMIRO HUMBERTO VERGARA	NIT:	804.000.673-3
SUPERVISOR	DAVID RICARDO CAMARGO HIGUERA		
VALOR	\$		39.392.000,00
ADICIÓN	\$		-
VALOR CON ADICIONES	\$		-
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de QUINCE (15) DIAS siguientes a la colocación de la orden de compra		
PLAZO CON ADICIONES	El plazo de ejecución del contrato será de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS siguientes a la colocación de la orden de Compra.		
FECHA INICIO	19 de agosto de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA DE REINICIACIÓN			
FECHA DE TERMINACIÓN	8/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	8/10/2025		
REGISTRO BPyP No.:	2024-15-516--0008 A1		

En las oficinas de secretaria general y de gobierno del Municipio de Paipa se reunieron DAVID RICARDO CAMARGO HIGUERA Supervisor y el señor RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ como representante legal o contratista

Se verifica que el contrato No Orden de Compra 150268 de 15 de AGOSTO de 2025, se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que el contratista debiera allegar los documentos estipulados dentro del contrato para proceder con el recibo a satisfacción y posteriormente la liquidación del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el CONTRATO No Orden de Compra 150268 de 15 de AGOSTO de 2025 cuyo objeto fue: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, ESCANER Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA UBICADAS EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA teniendo en cuenta que la fecha de terminacion real de contrato fue el 08 de octubre se precede a realizar la terminacion del contrato.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:


No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.


v.

DAVID RICARDO CAMARGO HIGUERA

Nombre

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR



RAMIRO HUMBERTO VERGARA

Nombre

CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.