

 Alcalde de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación SAPIENCIA Agencia de Innovación Presidencia Municipal de Medellín	FORMATO	F-AP-GC-52
		Versión: 01
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO		Página 1 de 3

FECHA DE ELABORACION:	29	11	2022
-----------------------	----	----	------

CONTRATO	x	CONVENIO	
NÚMERO:	Orden de Compra 81545		
OBJETO: Adquisición de la aplicación Geomarketing Datalake en un ambiente Google Cloud platform e integración, configuración y parametrización de los servicios alojados en la data center en la nube de Google para la Ciudadela Universitaria Digital y sitio web @medellín.			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	GLADYS ENITH ARREDONDO GARCÍA	C.C.52.725.332	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	N/A		
CONTRATANTE/ASOCIADO:	Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - Sapiencia		
CONTRATISTA/ ASOCIADO:	Información Localizada S.A.S	NIT: 830.062.674-0	
VALOR (INICIAL):	TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$313.148.091,75) M.L		
VALOR ADICIONES:	N/A		
VALOR TOTAL (INCLUIDA ADICIONES):	TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$313.148.091,75) M.L		
PLAZO (INICIAL):	Nueve (9) meses a partir de la fecha del acta de inicio, sin superar el 23 de agosto de 2022 tal como lo expresa el instrumento de agregación de demanda para la adquisición de software por catálogo cce-139-iad-2020		
PLAZO TOTAL (INCLUIDA AMPLIACIONES):	Nueve (9) meses a partir de la fecha del acta de inicio		
ACTA DE INICIO:	07 de diciembre de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de agosto de 2022		

En el distrito de Medellín, el día 15 de septiembre de 2022, se presentó el informe final de los servicios contratados, con radicado 202202006004 de Sapiencia, a **GLADYS ENITH ARREDONDO GARCÍA** con Documento de Identidad No. 52.725.332, en calidad de Supervisora de la orden de compra, por medio de este documento debidamente Radicado la entidad **INFORMACIÓN LOCALIZADA S.A.S** con NIT. 830.062.674-0 hace entrega y recibo final de los productos y actividades contractuales.

CONSIDERANDO QUE

- Entre la **AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN – SAPIENCIA** y **INFORMACION LOCALIZADA S.A.S.**, se celebró la orden de Compra 81545 de 2021, cuyo objeto: *Adquisición de la aplicación Geomarketing Datalake en un ambiente Google Cloud platform e integración, configuración y parametrización de los servicios alojados en la data center en la nube de Google para la Ciudadela Universitaria Digital y sitio web @medellín.*
- El valor del contrato fue de **TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UNO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$313.148.091,75) M.L** y un plazo de nueve (9) meses a partir de la parametrización de la fecha de inicio en la plataforma SECOP II (07 de diciembre de 2021).
- No se presentaron modificaciones

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 21 de Mayo de 2020	Fecha: 22 de Mayo de 2020	Fecha: 22 de Mayo de 2020

 Alcalde de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación SAPIENCIA Sistema de Información Planeación y Gestión de Medellín	FORMATO	F-AP-GC-52
		Versión: 01
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO		Página 2 de 3

4. La garantía fue aprobada el día 07 de 12 de 2021, acorde a las modificaciones presenta la siguiente cobertura: **Póliza Nro. 61-44-101041091**– Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	02/12/2021	05/03/2023	\$ 46,972,213.76
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	02/12/2021	05/09/2025	\$ 15,657,404.59
Calidad del servicio	02/12/2021	05/09/2023	\$ 62,629,618.35

5. De acuerdo con el plazo inicial y las modificaciones realizadas el plazo total del contrato es de Nueve (9) meses a partir de la fecha del acta de inicio, siendo la fecha de terminación el 23 de agosto de 2022.
6. El valor total de la orden de compra fue de TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$313.148.091,75) M.L, de los cuales, fueron ejecutados con cargo al siguiente presupuesto:

Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Fecha del CRP	Valor del CRP	Valor ejecutado
7201404601	8201404684	30/11/2022	\$ 313.148.092	\$313.148.091,75

7. De acuerdo con los estudios previos, la propuesta presentada por el contratista, el contrato y los productos asociados y consumidos a este contrato son los siguientes:

Artículo	Contratado	Consumidas	Precio	Total	Consumido
wfa01--P-4001 Geomarketing para 5 usuarios SaaS (Datalake, Censo Poblacional, Comercial, Empresarial, Ingresos, Gastos, entre otros) (9 Meses)	9	9	29.549.283,55	265.943.551,95	265.943.551,95
wfa01--IT-SW-10-03 Soporte técnico proactivo (140 Horas Mensuales)	140	140	110.233,03	15.432.624,20	15.432.624,20
wfa01--IT-SW-05-01 Configuración y parametrización de los Productos (Horas)	130	130	186.423,51	24.235.056,30	24.235.056,30
IVA				7.536.859,30	7.536.859,30
TOTAL	279	279	\$29.845.940,09	\$313.148.091,75	\$313.148.091,75

8. Las obligaciones que se encuentran incluidas en el alcance de este contrato se ejecutaron en su totalidad y de acuerdo a lo establecido inicialmente.

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 21 de Mayo de 2020	Fecha: 22 de Mayo de 2020	Fecha: 22 de Mayo de 2020

 Alcalde de Medellín Oficina de Planificación, Tecnología e Innovación SAPIENCIA Agencia de Innovación Prestación de Servicios	FORMATO	F-AP-GC-52
		Versión: 01
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO		Página 3 de 3

9. Dentro del expediente contractual se cuenta con tres (03) informes de supervisión y un informe (1) final los cuales presentan el avance de la orden de compra representado en 100%
10. El informe final de supervisión fue elaborado el 08 de noviembre de 2022, en el cual se hace un recuento de las condiciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras del desarrollo del contrato

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Que las obligaciones incluidas en el alcance de esta orden de compra se ejecutaron de acuerdo con lo establecido y están totalmente terminadas, instaladas y en funcionamiento; por lo tanto, se reciben a entera satisfacción por parte de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – Sapiencia. Lo anterior basado en los informes y seguimiento efectuados por la Supervisora durante la ejecución del contrato.
2. Dar por terminado la orden de compra 81545 de 2021, cuyo objeto es “Adquisición de la aplicación Geomarketing Datalake en un ambiente Google Cloud platform e integración, configuración y parametrización de los servicios alojados en la data center en la nube de Google para la Ciudadela Universitaria Digital y sitio web @medellín”, suscrito entre Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – Sapiencia y Sapiencia e INFORMACION LOCALIZADA S.A.S y en consecuencia proceder a su liquidación.
3. Esta acta de entrega hará parte integral de la liquidación del contrato.


Para constancia firman, el supervisor y el contratista al día uno (1) del mes de diciembre de 2022.



CARLOS ALBERTO CHAPARRO SÁNCHEZ

Director General
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín
Sapiencia

DocuSigned by:



FC1B350BDD28476...

CARLOS GIOVANNI PARADA ÁVILA

Representante Legal
Información Localizada
Servinformación S.A



GLADYS ENITH ARREDONDO GARCÍA

Supervisora
Profesional Universitaria SGEP

Proyectó: Contratista Apoyo a la supervisión	Revisó: ContratistaLíder del proyecto	Revisó: Contratista Apoyo financiero a la supervisión	Revisó: Contratista Apoyo jurídico a la supervisión.	Revisó: Abogada contratista Oficina asesora jurídica
				
Claudia Giraldo Flórez	Luisa Lucia CarrascaVergara	Yesica Suarez Rodríguez	Natalia Bermúdez López	Piedad Gonzalez Urrego

Elaboró: Profesional Universitario de Apoyo Jurídico	Revisó: Jefe Oficina Jurídica, Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 21 de Mayo de 2020	Fecha: 22 de Mayo de 2020	Fecha: 22 de Mayo de 2020