



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	06.07.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez- Jefe producción		
Fecha de Elaboración	07.07.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 29 de junio de 2022 se aprobó el cronograma de entregas No.27, que corresponde a la programación de entrega de 220 pupitres universitarios con destino a la IED Sierra Morena Curva, sin conocer más fechas de entrega o material disponible.

Antes de dar la palabra a Inmema se pide que se atiendan las siguientes dudas:

- ✓ En la reunión pasada había informado sobre la negociación de material para 1.000 pupitres universitarios, frente a lo cual se pide aclaración si dentro de estas 1.000 unidades están incluidos las 220 unidades del cronograma 24 o si son adicionales.
- ✓ En la reunión pasada informaron estar en producción de 1.000 sillas interlocutoras y se recomendó verificar si podían hacer una mezcla, para agilizar también las entregas de sillas comedor. Se solicita razón del tema.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, frente a lo cual indican lo siguiente:

1. Sobre el tema de los pupitres universitarios, indican que los 220 del Cronograma No.24 están incluidas dentro de las 1.000 unidades informadas.
2. Sobre el estado de producción de los pupitres universitarios, informan que los 220 están listos para entrega según el cronograma. Para el saldo se negoció la madera, para que una vez llegue a planta y culmine su proceso de producción, se coordine con el apoyo a la supervisión la asignación y programación de entregas.
3. Confirman que están en proceso de producción 1.000 unidades de sillas interlocutoras y 1.000 unidades de sillas comedor, una vez se tengan disponibles se hará la coordinación con el apoyo de la supervisión para su asignación y entrega.

La supervisión del contrato consulta sobre novedades adicionales respecto a la consecución de la madera, atendiendo a que conforme el inicio del segundo semestre académico de la vigencia es perentorio la entrega de la dotación y aún más teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato el próximo mes de octubre de 2022.

A la consulta indica INMEMA que toda la madera que habían negociado en la zona de Buenaventura no se ha logrado recibir por la situación de seguridad que vive la zona. De igual forma, indica que lo que ha venido entregando es debido a la búsqueda de materia prima a lo largo del país, la cual ha adquirido a un costo más alto de lo presupuestado. Continúan con la búsqueda a lo largo del País de material disponible que permita producir y culminar con las respectivas entregas.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	06.07.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos		Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez- Jefe producción		
Fecha de Elaboración	07.07.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

Sin otro particular se da por terminada la reunión.

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Díaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Johana María SantaCruz Peña
Signed with Smallpdf
14 JUL 2022

NOMBRE: JOHANNA MARIASANTA CRUZ PEÑA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Orlando Sánchez

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	06.07.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez- Jefe producción		
Fecha de Elaboración	07.07.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa			Próxima Reunión	

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ

CARGO: PROYECTOS – INMEMA