



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01.12.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión					Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez - Produccion
Fecha de Elaboración	07.12.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión de seguimiento anterior realizada el pasado 23 de noviembre de 2022 no se han recibido nuevos cronogramas de entrega, se han enfocado los esfuerzos en la entrega y consecución de actas para el pago del mes de diciembre de 202, cuyo estado es el siguiente:

- Primera factura por valor de \$809.458.958
- Segunda factura por valor de \$261.458.527
- En proceso de recolección que suma \$17.603.140

Con estos valores que suman a fecha de la reunión \$1.088.446.625 (valor estimado de pago en diciembre de 2022) los cuales corresponden a un acumulado de ejecución financiera del 61.05%.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

- Se han continuado con las entregas del contrato sin novedad.
- Esperan la llegada de madera para poder continuar con proceso de entregas en el mes de diciembre en los colegios nuevos, y consulta a la supervisión hasta que fecha estarían recibiendo material.
- Están a la espera de confirmación de madera para proceso de fabricación y entregas de pupitres universitarios.
- Siguen con todos los esfuerzos en búsqueda de madera que permita el cumplimiento del contrato y proyectan en los próximas semanas hacer viajes que lo garanticen



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01.12.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión					Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez - Produccion
Fecha de Elaboración	07.12.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

La Supervisión del contrato manifiesta que las entregas serian hasta el 22 de diciembre de 2022 en las instituciones educativas nuevas. Sin otro particular se da por terminada la reunión.

NOMBRE: LILIANA DÍAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS - INMEMA

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS - INMEMA