



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	03.042023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución de la orden de compra No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Maryid Castañeda Romero - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Johana Santacruz Peña - Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	05-04-2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora de la orden de compra, da la bienvenida a la reunión indicando el motivo de ésta, el cual es realizar seguimiento a la ejecución y al proceso de entregas de los bienes adquiridos.

Se procede entonces a indicar que, desde la última reunión de seguimiento el pasado 16 de marzo de 2023, las actividades desarrolladas han sido las siguientes:

- a. Se continua con proceso de recolección de actas de recibido a satisfacción. Actualmente en poder de la Entidad hay documentos por valor de \$595.295.832., quedando con un porcentaje del 79.80% (acumulado).
- b. El proceso de entregas se ha dado según cronograma planteado y aprobado por la supervisión, sin novedad.

INMEMA S.A. informa a la Entidad que actualmente el recurso financiero se ha diezclado de manera considerable, impactando el flujo de caja que permite asumir los costos de transporte de reparto de los bienes, lo que eventualmente afectaran las entregas del mobiliario relacionado al saldo del contrato, por tal motivo solicitan el apoyo para agilizar el pago de las facturas generadas en la vigencia 2023, que corresponden a la suma de \$2.584.030.014.

A lo anterior, la supervisión manifiesta que ya se ha generado la resolución que permite iniciar con los trámites de los pasivos exigibles, sin embargo, se les explica que, dentro del trámite hay una actividad que es desarrollada por la Secretaría de Hacienda Distrital y no es posible la intervención de la Secretaría de Educación del Distrito. Sin embargo, se reitera el compromiso de agilizar el proceso de pago.

Sin otro particular, se da por terminada la reunión.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	03.042023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución de la orden de compra No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Diaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Maryid Castañeda Romero - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Johana Santacruz Peña - Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos		Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	05-04-2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA SANTACRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA ROMERO
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS - INMEMA