



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	03.11.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Johana María Santacruz Peña- Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Orlando Sánchez – Jefe Producción		
Fecha de Elaboración	03.11.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión de seguimiento anterior realizada el pasado 26 de octubre de 2022, se recibió el cronograma de entregas No.40 por valor de \$93.488.756 para la entrega de 330 sillas interlocutoras, 4 sillas ergonómica y 90 pupitres de primaria.

Sobre el pago del mes de noviembre el cual está programado por \$1.200 millones de pesos a la fecha ya hay una factura en proceso y se estas agrupando mas actas que la fecha están por valor de \$328 millones.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

- Informan que las entregas se han dado según los cronogramas aprobados
- Están a la espera de la llegada de una madera, pero no saben cuáles son las dimensiones que permitan manifestar que tipo de pupitres o puesto académico podrían entregar, una vez se tenga claro ser programado el material.

Se le consulta INMEMA sobre producción de puestos administrativos sencillo y en L una vez emitida la posición de la Supervisión frente a la opción planteada de ajuste de medidas en algunas partes de dichos elementos, a lo que indican que como no fue aceptado, ellos no harán el negocio de adquisición de dicha madera y toca esperar a que el mercado la tenga disponible para proceder a su fabricación.

La supervisión reitero la importancia del cumplimiento de la programación de pagos para esta vigencia ya que para el mes de diciembre está planteada por \$1.873.075. 937 y es importante dar cumplimiento por lo que deben verificar las estrategias dentro de su empresa para cumplirlo.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	03.11.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Johana María Santacruz Peña- Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Orlando Sánchez – Jefe Producción		
Fecha de Elaboración	03.11.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

Sin otro particular se da por terminada la reunión.

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Diaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Orlando Sanchez

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: JEFE PRODUCCION – INMEMA



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	03.11.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Diaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Johana María Santacruz Peña- Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Orlando Sánchez – Jefe Producción		
Fecha de Elaboración	03.11.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa			Próxima Reunión	

NOMBRE: JOHANA MARIA SANTACRUZ PEÑA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES
ESCOLARES