



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	06.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la última reunión de seguimiento realizada el pasado 26 de enero de 2023, las actividades desarrolladas han sido las siguientes:

- Se procedió a facturar por un valor de \$331.994.021, lo que refleja una ejecución financiera del 69,92%.
- Se continua en proceso de recolección de actas adicionales, teniendo un nuevo grupo por valor de \$93.332.657, lo que refleja un porcentaje acumulado de ejecución financiera del 70,44%.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

- La programación de entregas que se ha remitido a la entidad y sobre la cual se está ejecutando, obedece a la llegada de madera a la planta de producción.
- Sobre el proceso de recolección desde la empresa, ha realizado esfuerzos vía telefónica y por medio del envío del mensajero de la empresa por lo que ha mejorado dicho proceso de recolección.
- Están atentos a la llegada de madera que permita programar en las próximas semanas, elementos como biblio bancos y mesas de informática.

Sin otro particular se da por terminada la reunión.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	01.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Diaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	06.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Diaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: : KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Alexander Sanchez

NOMBRE: : ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS - INMEMA