



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	12.10.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción		
Fecha de Elaboración	14.10.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión de seguimiento anterior realizada el pasado 8 de octubre de 2022, se culminó el proceso de recolección de acta de recibido a satisfacción y para el mes de octubre de 2022 el pago programado sería aproximadamente de \$1.253 millones de pesos. No se tiene conocimiento de nuevos cronogramas de entrega de los bienes a cargo del contrato.

Se da la palabra a INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, frente a lo cual indican lo siguiente:

- Están a la espera de la llegada de madera que estaría por sus dimensiones disponible para le entrega de mesas de informática, pero hasta no contar con material en la fábrica, no darán cantidad exacta de las mismas.
- Así mismo, está por llegar un lote de madera para sillas de pupitres de primaria y se estima que serían entre 500 a 800 unidades. En ese orden, una vez se tengan disponibles será informado respectivamente para la asignación y entrega.
- De los proveedores de madera no hay novedad alguna sobre despachos más representativos.

Son otro particular se da por terminada la reunión.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	12.10.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción		
Fecha de Elaboración	14.10.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Díaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Orlando Sánchez

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: JEFE PRODUCCION – INMEMA

Alexander Sánchez

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA