



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13.07.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez- Jefe producción		
Fecha de Elaboración	13.07.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de su programación es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 6 de julio de 2022, se realizó la aprobación del cronograma No.25 el cual posee fechas de entregas del saldo del mes de julio de 2022 y todo el mes de agosto de 2022, con el siguiente material:

- ✓ 45 unidades de maletero preescolar
- ✓ 710 unidades de pupitre universitario (diestros y zurdos)
- ✓ 1000 unidades de pupitres de primaria
- ✓ 389 unidades de silla aula arte
- ✓ 1000 unidades de sillas comedor
- ✓ 799 unidades de silla interlocutora

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución del contrato:

1. Están por llegar a puerto colombiano las sillas interlocutoras, lo que implica que una vez se tenga más información detallada sobre su arribo a la ciudad de Bogotá se procederá con la coordinación, programación y entrega de estos elementos.
2. El material notificado en el Cronograma No.25 corresponde al resultado de la gestión realizada y la llegada de madera a la planta de producción.

La supervisión del contrato manifiesta que en el momento en que se verificó el material informado bajo el Cronograma No 25, se considera favorable la ejecución durante los meses de julio y agosto de 2022. Sin embargo, la Entidad ya está próxima a contar con la disponibilidad de espacios de algunas obras y se haría necesario que en agosto se pudiera dar entrega de material para esas IED, o en su defecto aumentar las entregas para otras IED en caso que llegue más madera.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13.07.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez- Jefe producción		
Fecha de Elaboración	13.07.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

A la anterior indica INMEMA que la programación ha obedecido a la disponibilidad de materiales para producción. En la medida que se logre obtener más madera, se procederá con la programación de las futuras entregas.

Sin otro particular se da por terminada la reunión

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Diaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Signed with Smallpdf
14 JUL 2022

Johana María SantaCruz Peña

NOMBRE: JOHANNA MARASANTA CRUZ PEÑA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Alexander Sanchez

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

Orlando Sanchez

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA