



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	16.03.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución de la orden de compra No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Johana Santacruz Peña - Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	21.03.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora de la orden de compra, da la bienvenida a la reunión indicando el motivo de ésta, el cual es realizar seguimiento a la ejecución y al proceso de entregas de los bienes adquiridos.

Se procede entonces a indicar que, desde la última reunión de seguimiento el pasado 1 de marzo de 2023, las actividades desarrolladas han sido las siguientes:

- a. Se generó nueva factura por valor de \$903.301.628, quedando con un porcentaje del 76.47% (acumulado).
- b. Se establece que, el documento con el cual se les notifica la aceptación de la solicitud de prórroga será emitido en los próximos días, de tal manera que, con la recepción de éste INMEMA S.A. proceda con la radicación de los documentos respectivos.

La supervisión consulta al contratista sobre el comportamiento de la llegada de materia prima (madera), a lo que el representante informa que, se ha dado de manera adecuada, lo que permitirá dar cumplimiento a las entregas planteadas, para el saldo de la orden de compra e ir adelantando actividades productivas de los bienes que están programados para las próximas entregas, como lo son los bibliobancos, junto con la catreda y mesas informáticas. De igual manera informa que, están a la espera de la llegada de más madera, para completar los puestos universitarios y dar cumplimiento a las entregas.

Sin otro particular, se da por terminada la reunión.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	16.03.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución de la orden de compra No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Johana Santacruz Peña - Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	21.03.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

NOMBRE: LILIANA DÍAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA SANTACRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: : KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ A
CARGO: PROYECTOS - INMEMA



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	16.03.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución de la orden de compra No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Diaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Johana Santacruz Peña - Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez – Producción			
Fecha de Elaboración	21.03.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	