



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	16.12.2022	Inicio	9:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Constatista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez - Produccion		
Fecha de Elaboración	19.12.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que se ha continuado con el proceso de entregas de material para las Instituciones Educativas: Esmeraldas Arboleda de Cadavid y gloria Valencia de Castaño.

Se han aportado acta de recibido a satisfacción por favor de \$51.807.106 que serán pagadas en la vigencia 2023, ya que fueron aportadas al a Entidad luego del plazo establecido según el cronograma de pagos para diciembre de 2022.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

- Han recibido material y actualmente están trabajando mesas de informática, puestos administrativos.
- Están a la espera de chapilla que permita culminar producción de pupitres de primar ay bachillerato.
- Según notificas de Buenaventura están a la espera que evolucione bien el proceso de madera en la zona del País, permitiendo tener mayor recepción de material para la producción de los bienes del contrato.

Se le informa a INMEMA que esta vigencia ya no se darán mas reuniones de seguimiento, y que serán reiniciadas en enero de 2023 previa citación.

Sin otro particular se das por terminada la reunión.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	16.12.2022	Inicio	9:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Diaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Constatista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos		Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez - Produccion	
Fecha de Elaboración	19.12.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa			Próxima Reunión	

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Diaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: : KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Alexander Sanchez

NOMBRE : ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS - INMEMA

Orlando Sanchez

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: JEFE PRODUCCION – INMEMA