



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>17.08.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>	
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
<b>Asistentes</b>	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Fabio Sánchez – Jefe Financiero		
<b>Fecha de Elaboración</b>	18.08.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa				<b>Próxima Reunión</b>	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de Directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 10 de agosto de 2022, se efectuó la aprobación de dos cronogramas de entregas, No. 28 y 29, por 1.000 pupitres de primaria, 10 biblióbancos, 50 mesas comedor y el material del Colegio Gloria Valencia de Castaño disponible en bodega el producto terminado por parte de INMEMA.

Se informa por parte de la supervisión del contrato sobre el estado del trámite de pago programado para el mes de agosto, cuyo abono depende de la Secretaría de Hacienda Distrital.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

1. Las entregas de los cronogramas vigentes se han dado sin novedad y se continúan a la fecha cumpliendo.
2. Se ha estado trabajando en la producción de mesas de reuniones y partes de los puestos administrativos, ante el hecho que ya se había informado sobre la llegada de las sillas ergonómicas, se estima que dentro de quince días se podría iniciar con la entrega de estas.
3. Se está adelantando el trabajo para mesas de tecnología, una vez estén disponibles se informará para la asignación según prioridad de la Entidad y consecuente entrega.

Se le consulta a INMEMA si culminaron la evaluación sobre la proyección de las fechas de la posible prórroga del plazo de ejecución del contrato, INMEMA al respecto indicado que están adelantando su justificación para posteriormente entregarla a la Entidad. Se reitera la fecha de finalización del contrato para tener en cuenta frente a los tiempos de presentación y soportes de esta.



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>17.08.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>	
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
<b>Asistentes</b>	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Fabio Sánchez – Jefe Financiero			
<b>Fecha de Elaboración</b>	18.08.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa				<b>Próxima Reunión</b>	

La supervisión del contrato le manifestó al contratista la importancia de la entrega de los bienes a esta altura de la vigencia, en virtud de las necesidades apremiantes de las Instituciones Educativas de recibir la dotación, no solo de los pupitres de los estudiantes sino de las aulas especializadas, debido a que ahora son complemento para poner en funcionamiento otras dotaciones entregadas como laboratorio y computadores.

A esto INMEMA indica que ellos han demostrado a lo largo de la ejecución que en la medida que reciben la madera hacen las entregas de los elementos del contrato, y con ese mismo compromiso continuarán con la producción y entrega de material faltante.

Sin otro particular se da por terminada la reunión

*Bibiana Rincon*

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME  
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

*Liliana Diaz Poveda*

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA  
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

*Luis Alfonso Franco Saavedra*

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA  
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

*Maryid Castañeda*

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

*Katalina Plazas Correa*

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

*Fabio Sanchez*

NOMBRE: FABIO SANCHEZ  
CARGO: JEFE FINANCIERO – INMEMA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>17.08.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
<b>Asistentes</b>	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Fabio Sánchez – Jefe Financiero		
<b>Fecha de Elaboración</b>	18.08.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa			<b>Próxima Reunión</b>	

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ

CARGO: PROYECTOS – INMEMA