



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	18.01.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez - Produccion			
Fecha de Elaboración	18.01.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la última reunión de seguimiento el pasado 16 de diciembre de 2022, la empresa INMEMA realizó la entrega de la dotación en las instituciones educativas nuevas, así como la distribución e instalación de este.

En poder de la entidad hay actas por valor de \$995.402.619 que corresponden a un porcentaje acumulado del 67.58%, sin embargo, se hace la recomendación a INMEMA que se enfoquen en la recolección de actas ya que hay más de \$500.000.000 por recopilar y aportar.

Se hace la salvedad que para dar inicio a pagos esta vigencia bajo la modalidad de pasivo exigible se debe esperar a que el sistema financiero de Hacienda Distrital este abierto y se pueda dar trámite a este tipo de pagos.

Esta semana han llegado dos cronogramas así:

- Cronograma No. 47 por 1.300 unidades, entre los que están biblio bancos, pupitres universitarios, mesa de laboratorio, mesa de informática pupitres de precolar.
- Cronograma No. 48 por 200 unidades, que son pupitres de primaria.

La directora consulta sobre que tipo de elementos están pendientes de entregas en las instituciones educativas nuevas, a lo que el apoyo de la supervisión indica:

- 480 pupitres de bachillerato para el Colegio Gloria Valencia de Castaño
- Para los Colegios Laura Herrera, Gloria Valencia de Castaño y Esmeralda de Cadavid, hace falta la entrega biblio bancos, cátedras y puestos de rectoría.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	18.01.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Constatista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos		Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez - Produccion		
Fecha de Elaboración	18.01.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Entidad recomienda la entrega de los puestos de rectoría dada la importancia de este, ante la apertura de las Instituciones Educativas

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

- El lunes 23 de enero de están a la espera de la llegada de una mula de madera, una vez el material sea revisado e inspeccionado se podría confirmar las fechas de entregas de elementos como: puestos administrativos sencillo, puesto administrativo en L, mesa catedral, biblio bancos y puestos de rectoría entre otros.
- Están a la espera de llegada de chapilla para continuar con la fabricación de pupitres universitario, una vez se tengan el material en la fabrica será coordinado la cantidad y asignación de este.

Antes de finalizar la reunión, se indica que con la llegada de la madera el próximo lunes, deben darse prioridad a la fabricación de los puestos de rectoría.

Sin otro particular se da por terminada la reunión.

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME

CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Diaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA

CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA

CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	18.01.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Diaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Constatista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos		Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez - Produccion		
Fecha de Elaboración	18.01.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

NOMBRE: : KATALINA PLAZAS CORREA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ

CARGO: JEFE PRODUCCION – INMEMA

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ

CARGO: PROYECTOS - INMEMA