



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>22.09.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>	
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
<b>Asistentes</b>	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción		
<b>Fecha de Elaboración</b>	23.09.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa				<b>Próxima Reunión</b>	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es para continuar realizando el seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la visita a planta realizada el pasado 15 de septiembre de 2022 de parte de la Supervisión y el Ordenador del Gasto, se ha recibido de parte de INMEMA S.A. el cronograma de entregas No. 35 por valor de 247 millones de pesos con una programación de 740 unidades para entregar, que corresponden a los elementos que están disponibles en la planta de producción listos para entrega como canecas y muebles de ludoteca.

Dicho cronograma de manera acumulada permite llegar a una programación de entregas de 35.461 unidades que corresponde al 56.64% de las unidades contratadas. Así mismo, se ha continuado con el proceso de recolección de actas de recibido a satisfacción en harás del pago del mes de octubre de 2022, cuyo valor a hoy fecha de la reunión asciende a \$356 millones de pesos.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

1. Se continua con el proceso de entregas del material que corresponde a la ejecución de los cronogramas 34 y 35.
2. Se ha recibido parte de la madera, la cual permite que estén en proceso de fabricación las mesas de juntas, de tal manera que una vez se reciban las sillas ergonómicas se procederá con la programación de entregas.
3. Estiman que en el transcurso de la próxima semana (26 al 30 de septiembre de 2022) se tengan datos sobre llegada de madera. Una vez se identifiquen las dimensiones de esta, se podría identificar que productos serían posibles de programar.

En relación con la solicitud de prórroga a la cual ya se dio respuesta y se han recibido los documentos que la soportan, ya se encuentra en revisión, de tal manera que en los próximos días se realizará el control respecto a la actualización de pólizas del contrato, una vez dicha modificación se encuentre debidamente formalizada.

Sin otro particular se da por terminada la reunión



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>22.09.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>	
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
<b>Asistentes</b>	Liliana Diaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción			
<b>Fecha de Elaboración</b>	23.09.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa				<b>Próxima Reunión</b>	

*Bibiana Rincon*

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME  
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

*Liliana Diaz Poveda*

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA  
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

*Luis Alfonso Franco Saavedra*

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA  
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

*Maryid Castañeda*

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

*Katalina Plazas Correa*

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

*Orlando Sanchez*

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ  
CARGO: JEFE PRODUCCION – INMEMA

*Alexander Sanchez*

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ  
CARGO: PROYECTOS – INMEMA