



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.11.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	23.11.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión de seguimiento anterior realizada el pasado 16 de noviembre de 2022 se han recibido tres cronogramas con los siguientes valores:

- a. Cronograma No. 42: \$715.238.511
- b. Cronograma No. 43: \$116.223.500
- c. Cronograma No. 44: \$116.223.500

Estos dos últimos cronogramas son para la entrega de 1.000 pupitres de bachillerato, estos para colegios nuevos. Con estos tres cronogramas se llega a la programación de entregas acumuladas del 70.62% del material adquirido bajo el contrato

Se ha continuado con el proceso de recolección de actas de recibido a satisfacción para el trámite del pago del mes de diciembre de 2022, a la fecha se tienen actas por valor de \$789.139.558 que corresponde a la ejecución financiera acumulada del 59.38%

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

- Se han continuado con las entregas del contrato sin novedad.
- Están a la espera de madera para confirmar a la Entidad tipo de pupitres para cumplir con la programación del pago de diciembre de 2022.
- están además en constante seguimiento de la recolección de actas para lograr la entrega lo más pronto posible.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.11.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	23.11.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Supervisión del contrato manifiesta que se recibió en días pasados los documentos de solicitud de prórroga hasta el próximo 30 de abril de 2023, una vez verificados los documentos se desea saber si han efectuado verificación de las entregas de los bienes para los colegios nuevos, toda vez que deben iniciar servicio educativo en enero de 2023, según las proyecciones de la Entidad.

INMEMA manifiesta que según las fechas que han indicado sus proveedores de madera (anexos a s su petición), han estimado que con los tiempos adicionales de producción, ensamble y entregas estarían hacia finales de febrero de 2023 inicio de marzo de 2023 cumpliendo con el contrato, y el plazo adicional hasta el 30 de abril de 2023 lo han considerado para culminar temas administrativos como recolección de actas y atención de eventualidades que se puedan presentar, reiteran que el interés de ellos es culminar en el menor tiempo posible las entregas toda vez que el resto de las partes del bienes están listos en su planta de producción y con la llegada de la madera faltante culminarían el contrato.

La Entidad encarga la revisión de materia prima para que se de en el menor posible la entrega de los pupitres faltantes para los Colegio Nuevos que corresponden a 960 de primaria y 560 de bachillerato.

Son otro particular se da por terminada la reunión.

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	23.11.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Diaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos		
Fecha de Elaboración	23.11.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS - INMEMA