



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	24.08.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción		
Fecha de Elaboración	25.08.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de Directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 17 de agosto de 2022, se realizó la aprobación de dos cronogramas de entrega, para la entrega de 85 mesas de tecnología y 500 pupitres de Bachillerato, esto entre el 25 de agosto del 2022 al 5 de septiembre de 2022.

En el proceso de recolección de actas de recibido a satisfacción para el pago de septiembre de 2022 se posee a la fecha de la presente reunión un acumulado de 305 millones de pesos.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances frente a la ejecución contractual, a lo que indican que:

1. Las entregas de los cronogramas vigentes se han dado sin novedad y se continúan cumpliendo a la fecha.
2. Están a la espera de llegada de más madera para pupitres, pero al tener claro referencia y cantidad, se informará para la asignación según prioridad de la Entidad y consecuente entrega.

La supervisión del contrato le manifestó al contratista la importancia de la entrega de los bienes para una Instituciones Educativas que se han identificado como prioritarias, para dotación de aulas especializadas como son las mesas de aulas de informática, a lo que INMEMA explica que para dichas mesas se hace necesario madera de 30 mm que no hay disponible en el mercado, así mismo que resultado de las negociaciones realizadas por ellos y con el apoyo de su socio estratégico para solucionar el tema, están sujetos a cupos y despacho de las mismas.

La supervisión indica que vía correo se recibió documento con el cual hacen una solicitud de ampliación del plazo de ejecución hasta el 9 de diciembre de 2022. Sin embargo, una vez analizado el mismo, no se encuentra debidamente soportada la relación entre el tiempo solicitado y la entrega de los bienes faltantes, al no remitir soporte que evidencie el cumplimiento de dichas entregadas dentro del plazo señalado y propuesto para prórroga. No se evidencia ningún tipo de proyección de llegada de material primas o argumentos que garantice el cumplimiento del contrato, por tal motivo la Entidad dará respuesta a la comunicación para que sea atendido por



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	24.08.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción		
Fecha de Elaboración	25.08.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

INMEMA. No obstante, se recomienda el ajuste de dicha comunicación, adjuntando los soportes que la respaldan.

Sin otro particular se da por terminada la reunión

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Diaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Orlando Sanchez

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: JEFE PRODUCCION – INMEMA

Alexander Sanchez

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA