



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	26.01.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez - Producción		
Fecha de Elaboración	30.01.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la última reunión de seguimiento el pasado 18 de enero de 2023 las actividades desarrolladas han sido las siguientes:

- a. Se procedió por facturación por valor de \$1.081.559.367.
- b. Se continua en proceso de recolección de más actas teniendo un nuevo grupo de por valor de \$52.195.233 lo que da un porcentaje acumulado de ejecución financiera de 68,35%.
- c. Se han recibido cronogramas así:
 - Cronograma No. 49: valor de \$211.948.030 para entrega de puestos universitarios, escritorio sencillo, escritorio de rectoría y mesa de exterior.
 - Cronograma No. 50: valor de \$194.330.226 para entrega de mesa catedra, mesa laboratorio y mesa de informática.
 - Cronograma No. 51: valor de \$87.156.630 para entrega de puestos universitarios.

La fecha planteada de entrega está desde la fecha de la presente reunión y hasta máximo el 10 de febrero de 2023.

Se reitera la importancia de la recolección de actas ay que según los nuevos cronogramas de entregas aportados y aprobados ya ascienda a un monto de \$800 millones de pesos y es vital que se coloquen mas esfuerzos en dicha actividad desde el apoyo de la supervisión será apoyado dicha labor.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

- La programación de entregas que se ha remitido a la entidad y sobre la cual se está ejecutando, obedece a la llegada de madera al a planta de producción.
- Sobre le proceso de recolección desde la empresa, han efectuado esfuerzos vía telefónica y por medio del envió del mensajero de la empresa.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	26.01.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez - Producción		
Fecha de Elaboración	30.01.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

Sin otro particular se da por terminada la reunión.

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Diaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: : KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Orlando Sanchez

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: JEFE PRODUCCION – INMEMA

Alexander Sanchez

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS - INMEMA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	26.01.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Diaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez - Producción		
Fecha de Elaboración	30.01.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa			Próxima Reunión	