



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	26.10.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción	
Fecha de Elaboración	31.10.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que, desde la reunión de seguimiento anterior realizada el pasado 19 de octubre de 2022, se recibió el cronograma de entregas No.39 por valor de \$565 millones de pesos.

Sobre el pago del mes de noviembre el cual está programado por \$1.200 millones de pesos a la fecha hay actas por valor de \$573.305.647, las cuales sumado a las que están en proceso de recolección de los cronogramas No.38 y anteriores se lograrían los \$1.200 millones programados para noviembre de 2022.

Ahora bien, para el pago del mes de diciembre de 2022 el cual está programado por valor de \$1.873.075. 937, lo que significa que el cronograma No.39 no llega ni al 50% de dicho valor, por lo que se le recomendó a INMEMA revisar muy bien esta situación toda vez que deben entregar y recolectar actas en noviembre de 2022 ya que los pagos de diciembre por ser fin de año se deben generar antes del 8 de diciembre de 2022.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

- Informa que las entregas se han dado según los cronogramas aprobados.
- Están a la espera de la llegada de una madera, pero no saben cuáles son las dimensiones que permitan manifestar que tipo de pupitres o puesto académico podrían entregar, una vez se tenga claro ser programado el material.
- Sobre el tema de los pagos de noviembre y diciembre de la vigencia 2022 indica que están pensando que para noviembre sea un pago estimado de \$1.600 millones y que conocen el valor programado para diciembre, esperan poder dar cumplimiento según la madera que se reciba.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	26.10.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción		
Fecha de Elaboración	31.10.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

Son otro particular se da por terminada la reunión.

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME

CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA

CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ

CARGO: JEFE PRODUCCION – INMEMA

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ

CARGO: PROYECTOS – INMEMA