



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	28.09.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión					Asistentes Externos	Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción
Fecha de Elaboración	30.09.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de Directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión de seguimiento anterior realizada el pasado 22 de septiembre de 2022, se ha recibido de parte de INMEMA S.A. el cronograma de entregas No.36 que incluye material como 500 unidades de pupitres universitarios, 500 pupitres de primaria y 3 trenes de ludoteca. Con este material se llega a una programación del 58.24% del material adquirido bajo el contrato.

Así mismo se ha continuado con la recolección de actas de recibido a satisfacción cuyo valor asciende a \$448 millones de pesos para lemes de octubre de 2022.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

1. Se continua con el proceso de entregas del material de los cronogramas vigentes.
2. Según las conversaciones con el proveedor de las sillas ergonómicas estiman llegada del material el viernes 30 de septiembre, una vez se tenga el material en planta y se verifique las cantidades recibidas, se coordinará la asignación.
3. Dentro de las continuas estrategias de solución al abastecimiento de la madera, tienen previsto hacer un viaje a la zona de Buenaventura la primera semana de octubre de 2022, si para la próxima reunión hay alguna razón al respecto será comentado en la siguiente reunión de seguimiento.

Sin otro particular se da por terminada la reunión



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	28.09.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción		
Fecha de Elaboración	30.09.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME

CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA

CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA

CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ

CARGO: JEFE PRODUCCION – INMEMA

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ

CARGO: PROYECTOS – INMEMA