



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	03.08.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez- Jefe producción		
Fecha de Elaboración	04-08-2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión y le indica al Subsecretario que tiene una presentación sobre el balance del contrato, el cual das permiso de presentar.

El apoyo a la supervisión indico que se ha continuado con la recolección de actas de recibido a satisfacción para el trámite del pago de agosto y para la fecha de la reunión el valor es de \$414.352.029 y que además recibió el cronograma No. 26 para la entrega de 30 bibliobancos y 1.062 pupitres de bachillerato por valor de \$280.622.484.

Se le da la palabra INMEMA a lo que informaron:

- Está en proceso de entrega el cronograma No. 25 de tal manera que están por salir los últimos puestos de primaria, ya se han entregado todos los maleteros y se está trabajando en la sillas interlocutoras y pupitres universitarios. Lo que significa que se ha dado dentro de las fecha planteada y darán cumplimiento.
- Informan que las sillas ergonómicas están en puerto y fueron objeto de inspección en puerto lo que permitiría que dentro de unos 15 días podrían estar llegando a la ciudad de Bogota para revisar la programación de entregas.

Sobre el tema de las sillas ergonómicas, el apoyo a la supervisión indico que solo sería posible hacer la entregas de las sillas como item independiente toda vez que las otras hacen parte de los puestos administrativos de los cuales son han informado nada al respecto, INMEMA complementa que para los puestos administrativos ya cuentan con la madera de 15 mm, pero están a la espera de la llegada de madera de 30 mm.

El apoyo a la supervisión le comento a INMEMA que en las próximas semanas ya se contarían con espacios en obras como Encenillos, la palestina y santa teresita, para que se de inicio al proceso de entregas, dando prioridad a los pupitres de prescolar, a lo que Indico INMEMA que estarán atentos para realizar las coordinaciones respectivas entre las partes.

La supervisión del contrato consulto sobre la manifestación de efectuaron en la reunión del pasado 27 de julio de 2022 de la posibilidad de solicitud de una ampliación del



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	03.08.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos		Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez- Jefe producción		
Fecha de Elaboración	04-08-2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

plazo de ejecución al ya pactado. A lo que INMEMA manifestó que habían efectuado la revisión del mismo y han considerado que sea hasta el 20 de diciembre de 2022. Fecha que la supervisión considera lejos la fecha manifestada, en virtud a que el material debe ser entregado dentro del calendario académico y el riesgo de la constitución de un pasivo exigible, que no solo es el tiempo administrativo que conlleva, sino el castigo presupuestal para el área en la próxima vigencia.

Ante esto, la supervisión solicita una nueva verificación del tema pensando en hacer la entrega del concepto de reposición antes del 20 de noviembre, en la primera semana de diciembre el material de nivel central y local y sobre las obras, antes de acabar noviembre. InmemA indica que hará la verificación de nuevo para informarlo más adelante.

Sin otro particular se da por terminada la reunión

NOMBRE: LILIANA DÍAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DE DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA