



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	31.08.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción	
Fecha de Elaboración	1.09.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de Directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 17 de agosto de 2022, se realizó la aprobación de tres cronogramas de entregas, No 31, 32 y 33, cuyo valor asciende a la suma de 878 millones de pesos y cuyo material es el siguiente:

- 1.498 unidades de pupitres de primaria
- 1.000 unidades de pupitres de bachillerato
- Muebles para ludotecas
- Y dotación para los Colegios Laura Herrera y Esmeralda Arboleda Cadavid.

Sumado a lo anterior, se continua con el proceso de recolección de actas y se encuentran en poder de la Entidad por valor de \$561 millones de pesos, los cuales serán facturados en los próximos días para iniciar trámite de ese pago y se continuará con la recolección, esperando que se pueda hacer un nuevo pago en el mes de septiembre de 2022.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

1. La información entregada por el apoyo a la supervisión es correcta, ya que los cronograma remitidos y aprobados reflejan la una programación según la materia prima recibida y se encuentra en la planta de producción.
2. Sobre la madera, se permitió la programación de revisteros y muebles de almacenamiento de canastillas, esto por las dimensiones de esta.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	31.08.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción	
Fecha de Elaboración	1.09.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

La supervisión del contrato consulta sobre disponibilidad de madera que permita hacer entrega de mesas de informática, a lo que INMEMA indica que no hay disponibilidad aun de dicho material en el mercado.

Se le indico a INMEMA que la Entidad dio respuestas al documento de solicitud de prorroga al contrato, a la fecha no se conoce nueva posición del contratista a lo que manifestó que esta en la consecución de los debidos soportes. Se reitera la oportunidad en la presentación de documento ajustado y sus soportes para la respectiva revisión por parte de la supervisión y ordenación de gasto.

Sin otro particular se da por terminada la reunión.

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME

CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA

CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA

CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ

CARGO: JEFE PRODUCCION – INMEMA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	31.08.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión					Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción
Fecha de Elaboración	1.09.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ

CARGO: PROYECTOS – INMEMA