

 Alcaldía Municipal de Envigado	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 1 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

PARA: Secretaria General
FECHA: 23 de Septiembre de 2019

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO N°:	ENV-11-50-0853-19
FECHA DEL CONTRATO:	04 de septiembre de 2019
CONTRATISTA:	DELL Colombia Inc.
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	830035246-7
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA Y RENOVACION LICENCIAMIENTO MICROSOFT.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 644.331.302 IVA Incluido
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 644.331.302 IVA Incluido
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO¹:	04 de septiembre de 2019
PLAZO DEL CONTRATO²:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será 30 días calendario contados a partir de la fecha de inicio.

2. SEGUIMIENTOS

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (...)", según los siguientes ítems:

2.1 Período de supervisión³ (seguimiento administrativo):

¹ Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique.

² Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.

³ En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.



Alcaldía Municipal
de Envigado

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CC-F-198

Versión:03

Página 2 de 7

Se realiza el presente informe para el periodo de ejecución del 04 de septiembre de 2019 hasta el 23 de septiembre de 2019.

2.2 Novedades (seguimiento administrativo):

SUSPENSIÓN		
Fecha suspensión	Fecha reinicio	Motivo
N/A	N/A	N/A

2.3 Cumplimiento de obligaciones (seguimiento técnico):

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO ⁴ (cumplida / no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
El contratista deberá garantizar las características, calidad y cantidad de los insumos objeto de la contratación, acorde a las especificaciones técnicas indicadas por el Municipio de Envigado.	Las licencias fueron cargadas en el portal Microsoft con copia al correo cesar.gutierrez@envigado.gov.co y fueron entregados con las características solicitadas con vigencia de todos por 1 año para el correo.
El contratista deberá entregar los productos conforme lo descrito en la ficha técnica y la garantía correspondiente.	Se recibieron las siguientes licencias: 1400 cuentas de correo por renovación 100 cuentas nuevas de correo 120 licencias de office2019 standard

- Información del Acuerdo: MOLP-Z Government
- Número de autorización: 02832601ZZG2109
- Nombre del cliente indirecto: DELL COLOMBIA
- Fecha de licencia: 2019-09-05
- Número de licencia: 73896888
- Número de factura de Microsoft: 9273896888
- Fecha de finalización de nuevos pedidos / actualizaciones: 2021-09-30

Artículos de línea

Nombre del artículo	Número de parte	Versión	Cantidad
Microsoft@O365PlanE1Archiving ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	7JT-00003	Non-specific	100
Microsoft@O365PlanE1Archiving ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual	7JT-00003	Non-specific	1400
Microsoft@Office 2019 Government OLP 1License NoLevel	021-10618	2019	120

⁴ Detallar el cumplimiento o no de las obligaciones, justificando las acciones realizadas o el por qué no se han ejecutado en el periodo del presente informe

 Alcaldía Municipal de Envigado	<h2>INFORME DE SUPERVISIÓN</h2>	Código: CC-F-198
		Versión:03
		Página 3 de 7

2.4 Seguridad social (seguimiento administrativo):

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la Ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a presentar Seguridad Social:		Si	X	Diligencie el cuadro	
		No		Omita el cuadro	
PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA ⁵		SI	NO
Planilla número		Certificado de Representante Legal			X
Período de Cotización		Certificado de Revisor Fiscal		X	
Fecha de pago		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (para la cuenta inicial)		X	
Valor base de cotización	\$	Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)		X	
Salud	\$	Período de Cotización		Septiembre	
Pensión	\$	Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato (cuando aplique)			
ARL tipo de riesgo	\$	Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato (cuando aplique)			

2.5 Valor a pagar (seguimiento financiero y contable): N/A

2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa)

2.5.2 Descripción de pagos:

No aplica.

2.6 Otros seguimientos administrativos:

⁵ Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.



Alcaldía Municipal
de Envigado

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CC-F-198

Versión:03

Página 4 de 7

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones iniciales en el portal SECOP I Y SIA Observa se vienen realizando acorde a la norma.

2.7 Seguimiento jurídico

- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.
- Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral en el mes de junio, de acuerdo certificación firmada por el revisor fiscal donde declara bajo juramento que se encuentra paz y salvo por todo concepto originado en el pago de los aportes a la seguridad social según planilla.*
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.

Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIDOR', boy lunes 23 de septiembre de 2019, a las 16:12:11, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	830035246
Código de Verificación	830035246190923161211

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 9 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.
- Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.

Empresa:



Alcaldía Municipal de Envigado

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CC-F-198

Versión:03

Página 5 de 7

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones⁶: a la fecha este contrato no ha tenido ninguna prórroga ni adición.

Nº de Resolución	Tipo (señalar con una X)	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado
N/A	Adición (valor)		
N/A	Prórroga (tiempo)		N/A
N/A	Adición y prórroga (valor y tiempo)	N/A	N/A
N/A	Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)		N/A

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y/o contables⁷

▪ **Observaciones administrativas**

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna.
- Las publicaciones iniciales en el portal SECOP I Y SIA Observa se vienen realizando acorde a la norma

▪ **Observaciones Jurídica**

- *Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral en el mes de junio, de acuerdo certificación firmada por el revisor fiscal donde declara bajo juramento que se encuentra paz y salvo por todo concepto originado en el pago de los aportes a la seguridad social según planilla.*
- *Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.*
- *Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.*
Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato

▪ **Observaciones Financieras y Contables**

⁶ Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.

⁷ Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.



Alcaldía Municipal
de Envigado

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CC-F-198

Versión:03

Página 6 de 7

En materia presupuestal dado que se trata de una adición que representa el 0.28% del valor total, es posible realizarla por cuanto con ella se respeta lo establecido en el parágrafo del art. 40 de la ley 80 de 1993 al no exceder el 50% del valor inicial.

2.10 Concepto de supervisión

El contratista entrego las licencias asignándolas en el portal de Microsoft

Microsoft Volume Licensing Service Center

Home Licencias Activación de servicios en línea Descargas y claves Software Assurance Suscripciones Administración Ayuda

Detalles de Licencia

Preguntas más frecuentes sobre el resumen de relación

Detalles de Open License : 71886883 Estado : Active Organización : MUNICIPIO DE ENVIGADO
 Programa principal : OPEN 02832691ZZG2109 Fecha de inicio : 2019-09-05 Ubicación : Cr 43a #38 sur 30 Teatro Municipal
 Suscripciones a Visual Studio : haga clic aquí Fecha de finalización : 2021-09-30 ENVIGADO Colombia

Contactos actuales				
Tipo	Organización	Ciudad	País	Nombre del contacto
Reseller	DELL COLOMBIA	BOGOTÁ	Colombia	
Primary	MUNICIPIO DE ENVIGADO	ENVIGADO	Colombia	Cesar Augusto Gutierrez

Microsoft Volume Licensing Service Center

Home Licencias Activación de servicios en línea Descargas y claves Software Assurance Suscripciones Administración Ayuda

Detalles de Licencia

Preguntas más frecuentes sobre el resumen de relación

Detalles de Open License : 71886889 Estado : Active Organización : MUNICIPIO DE ENVIGADO
 Programa principal : OPEN 02832691ZZG2109 Fecha de inicio : 2019-09-05 Ubicación : Cr 43a #38 sur 30 Teatro Municipal
 Suscripciones a Visual Studio : haga clic aquí Fecha de finalización : 2021-09-30 ENVIGADO Colombia

Licencias

A continuación se muestra la cantidad efectiva de las licencias que tiene derecho a usar por producto y versión para esta licencia.

► Descargar toda la información de la licencia

Grupo de licencias	Familia de productos	Versión	Cantidad real	Cantidad sin resolver	Cantidad de SA activo
Applications	Office Standard	2019	120	0	0
Servers	Office 365 Plan E1 Archiving Open		1500	0	1500

2.10.1 Requerimientos: No se hicieron requerimientos

Solicitud: Ninguno



Alcaldía Municipal
de Envigado

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CC-F-198

Versión:03

Página 7 de 7

Respuesta:

2.10.1 Requerimientos:

- No se ha producido hasta ahora ninguna situación imprevista que puede llegarse a configurar como un desequilibrio del contrato en favor de ninguna de las partes.

2.10.2 Recibido a satisfacción: Si

Se reciben las licencias tal como se solicitaron en fichas técnicas.

3. Documentos anexos

- Factura No. 1132151
- Informe de revisor fiscal
- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Confirmación de orden de compra Microsoft.

Firman,

Elaboró	<i>Cesar A. G.</i>	Revisó y aprobó	<i>[Signature]</i>
Cesar Augusto Gutierrez P. Profesional Universitario Supervisor Direccion de TICs		Luis Felipe Rueso Ricaute Director de TICs Direccion de TICs	

<p>1. Name of the student</p> <p>2. Roll number</p> <p>3. Date</p>	<p>INSTITUTE OF SUPERVISION</p>	 <p>INSTITUTE OF SUPERVISION BANGALORE</p>
--	---------------------------------	---

Page No. _____

Topic: _____

1. Introduction

2. Objectives

3. Methodology

4. Results

5. Discussion

6. Conclusion

✓

✓