

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

**INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO**

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NÚMERO:</b>	21BB131D180	
	<input type="checkbox"/>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	01/09/2021	
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		01/09/2021		
<b>IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:</b>		Orden de compra 75257 en Colombia Compra Eficiente		
<b>OBJETO:</b> Adquisición de vehículos Automotores Tipo Ambulancia para Transporte Asistencial Medicalizado "TAM", para la dotación de Empresas Sociales del Estado y Municipios del Departamento de Antioquia				
<b>ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:</b>		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA		
<b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>	<b>NOMBRE:</b>		AUTOMAYOR S.A.	
	<b>NIT</b>		850.034.604-5	
<b>VALOR [\$]:</b>	<b>INICIAL:</b>		MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL \$1.559.400.000 IVA INCLUIDO	
	<b>ADICIONES</b>	<b>No.</b>	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICION</b>
			N/A	N/A
	<b>VALOR TOTAL:</b>		MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS \$1.545.992.183 IVA INCLUIDO (Se modifica el valor dado que el cálculo de los gravámenes adicionales se realizó sobre el valor de la OC con el IVA incluido)	
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>		N/A		
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIAL</b>		Tres meses (3), después de generada la orden de compra a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	
	<b>PRORROGAS</b>	<b>No.</b>	<b>TIEMPO PRORROGADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>
			1 mes	31/12/2021
2	1 mes 28 días	28/02/2021		
<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>		<b>No.</b>	<b>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</b>	<b>FECHA REANUDACIÓN</b>
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>				

<b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b>	<b>NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:</b>	Ana María Piedrahita Calderón
	<b>NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:</b>	

<b>% DE EJECUCION FISICA</b>	100%
<b>% DE EJECUCION DE RECURSOS</b>	100%

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	<b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021
<b>INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO</b>	No.5	28/02/2022

**INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA**

<b>GARANTIA</b>	<b>No. 1</b>	62-44-101014107
	<b>No.ANEXO:</b>	1
	<b>FECHA EXPEDICION:</b>	21/09/2021
	<b>ASEGURADORA:</b>	<i>Seguros del Estado</i>
<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b>	<b>No.</b>	
	<b>No.ANEXO:</b>	
	<b>FECHA EXPEDICION:</b>	
	<b>ASEGURADORA:</b>	

<b>AMPAROS</b>	<b>VENCIMIENTO</b>		
	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	30	08	2022
Calidad del servicio	28	02	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	28	02	2024
Responsabilidad civil extracontractual			

**CONSIDERANDO**

1. \_\_\_\_\_ Que de acuerdo a vencimiento del plazo, dar por terminada la ejecución del Contrato No. 21BB131D180 el 28/02/2022.
2. \_\_\_\_\_ Que el estado de las actividades del contrato/convenio se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.
3. \_\_\_\_\_ Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

**ACUERDAN**

Dar por terminado el contrato No. 21BB131D180 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por vencimiento del plazo, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,



**Ana María Piedrahita Calderón**  
Supervisor  
Dirección de Calidad y Redes de Servicios  
SSSA



**Edgar Ricardo Sierra R**  
Contratista

3