

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	Orden de Compra N° 111166 Acuerdo Marco de Precios (CCE-163-III-AMP-2020) Identificación Gobernación Contrato N° 4600015806	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	09/06/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Acuerdo Marco de Precios Vehículos – Colombia Compra Eficiente		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		Acuerdo Marco de Precios OC 111166. Estudio Previo 14995		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		07/07/2023		
OBJETO: “FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD PARA LA FUERZA PÚBLICA, ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, EN PRO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		DISTRIBUIDORA NISSAN S. A	
	NIT		860.001.307-0	
VALOR [\$]:	INICIAL:		DOS MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$2.508.821.758)	
	ADICIONES:	No.	VALOR ADICIONADO (AJUSTE NEGATIVO)	% DE ADICION (AJUSTE NEGATIVO)
		1	\$414.178.944	17%
	TOTAL:		DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS DOS PESOS (\$2.923.000.702)	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500060372	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		14/06/2023	
	RPC NUMERO ADICIÓN:		4500061441	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		05/10/2023	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL		Ciento Veinte (120) días calendario sin que puedan superar el 31 de diciembre de 2023, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			07/07/2023	09/10/2023
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A		52 días	30/11/2023	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
	N. A	N. A	N. A
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2023		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: Radicado 2023020055990 del 03/11/2023	ALEJANDRA MUÑOZ JIMÉNEZ -Supervisora CC. 43.273.554 LAURA ALEJANDRA CASTAÑO P. CC Apoyo Técnico a la Supervisión 1.035.282.701 PAOLA ANDREA BETANCOURT HERNÁNDEZ Apoyo jurídico a la supervisión-Contratista CC. 39.451.310
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

Entre los suscritos a saber, **OSWALDO JUAN ZAPATA QUIJANO**, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.035.415.884, en su calidad de Secretario de Seguridad y Justicia del Departamento de Antioquia, facultado por los Decretos Departamentales N° 20200070002567 del 05/11/2020, 2021070000528 del 01/02/2021 y 2022070004751 del 02 de agosto de 2022 y acta de posesión del 03 de agosto de 2022 y actuando en representación del Departamento de Antioquia y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte **JUAN CARLOS HERRERA LANDINES**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.409.730, actuando en su condición de Apoderado del representante legal de DISTRIBUIDORA NISSAN S.A, con NIT 860.001.307-0; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad y Justicia y Distribuidora Nissan S.A., con NIT 860.001.307-0, se celebró la Orden de compra N° 111166 Acuerdo Marco de Precios (CCE-163-III-AMP-2020) Identificación Gobernación Contrato N° 4600015806 cuyo objeto es FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD PARA LA FUERZA PÚBLICA, ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, EN PRO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, y cuya fecha de terminación fue el 30 de noviembre de 2023.

2. Que el presente contrato fue modificado de la siguiente manera:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

No. (Modificación)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)
1 Prórroga	09/10/2023	Plazo de la Orden de Compra	El plazo de ejecución de la orden de compra será de ciento setenta y dos (172) días calendario sin que puedan superar el 30 de noviembre de 2023, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
2 Adición	09/10/2023	Valor de la Orden de Compra	Adición de Cuatrocientos catorce millones ciento setenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos (\$414.178.944) VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS DOS PESOS \$2.923.000.702, INCLUIDO IVA E IMPUESTOS TERRITORIALES.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

Mediante la Orden de Compra 111166 – Identificación Interna Gobernación de Antioquia Contrato N° 4600015806 se logró la adquisición de trece (13) camionetas no uniformadas para la Policía Nacional, Ejército Nacional, Migración Colombia y Fiscalía General de la Nación, con la siguiente destinación específica, las cuales cuentan con acta de transferencia firmada, matriculadas, conforme las Actas de transferencia SSJ-AT-2023-122C-017, SSJ-AT-2023-122C-018, SSJ-AT-2023-122C-020, SSJ-AT-2023-122C-022 y Actas de Entrega SSJ-AE-2023-122C-070 y SSJ-AE-2023-122C-073, suscritas entre la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y Ejército Nacional respectivamente.

A continuación, se describen la unidad beneficiaria, el Acta de Transferencia, matrícula y costos adicionales de cada camioneta, accesorios, mantenimiento y gastos administrativos:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

N°	Entidad Beneficiaria	Unidad	Matrícula	Acta de transferencia	Valor vehículo	Valor Accesorios	Valor Mantenimiento	Valor Gastos Administrativos	Valor total impuestos incluidos
1	Departamento de Policía Antioquia	SEPRO	LZV411	SSJ-AT-2023-122C-017	201.139.999	3.639.106	8.013.560	10.319.591	223.112.256
2	Departamento de Policía Antioquia	Carabineros	LZV413	SSJ-AT-2023-122C-017	201.139.999	3.639.106	8.013.560	10.319.591	223.112.256
3	Departamento de Policía Antioquia	Distrito Yarumal	LZV412	SSJ-AT-2023-122C-017	201.139.999	3.639.106	8.013.560	10.319.591	223.112.256
4	Departamento de Policía Antioquia	Grupo Movilidad	LZV410	SSJ-AT-2023-122C-017	201.139.999	3.639.106	8.013.560	10.319.591	223.112.256
5	Departamento de Policía Antioquia	Mando Ejecutivo	LZV409	SSJ-AT-2023-122C-017	201.139.999	3.639.106	8.013.560	10.319.591	223.112.256
6	Departamento de Policía Urabá - DEURA	GAULA	LZV406	SSJ-AT-2023-122C-018	201.139.999	3.639.106	8.013.560	10.319.591	223.112.256
7	Fiscalía General de la Nación	Fiscalía Seccional Antioquia	LZV407	SSJ-AT-2023-122C-020	201.139.999	3.639.106	8.013.560	10.319.591	223.112.256
8	Fiscalía General de la Nación Fiscalía especializada	DAIACCO	LZV408	SSJ-AT-2023-122C-020	201.139.999	3.639.106	8.013.560	10.319.591	223.112.256
9	Migración Colombia	Unidad Migratoria Urabá	LZV425	SSJ-AT-2023-122C-022	201.139.999	3.639.106	8.013.560	10.319.591	223.112.256
10	Ejército Nacional - Brigada 17	BAS17	LZV419	SSJ-AE-2023-122C-070	201.139.999	8.998.106	8.013.560	10.595.935	228.747.600
11	Ejército Nacional - Brigada 17	BIBEM17	LZV420	SSJ-AE-2023-122C-070	201.139.999	8.998.106	8.013.560	10.595.935	228.747.600
12	Ejército Nacional - Brigada 14	BASPC14, destino Comando Br 14	LZV430	SSJ-AE-2023-122C-073	201.139.999	8.998.106	8.013.560	10.595.935	228.747.600

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

N°	Entidad Beneficiaria	Unidad	Matrícula	Acta de transferencia	Valor vehículo	Valor Accesorios	Valor Mantenimiento	Valor Gastos Administrativos	Valor total impuestos incluidos
13	Ejército Nacional - Brigada 14	BASPC14	LZV429	SSJ-AE-2023-122C-073	201.139.999	8.998.106	8.013.560	10.595.935	228.747.600
VALORES TOTALES 13 CAMIONETAS					2.614.819.987	68.744.378	104.176.280	135.260.059	2.923.000.702

El proveedor ofertó a costo cero (0) la emisión de SOAT y trámites de matrícula de las 13 camionetas, gestiones recibidas a entera satisfacción por parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia y entregadas a plena satisfacción al Departamento de Policía Antioquia.

3. Que las supervisoras recibieron a satisfacción el proyecto, mediante actas de recibo a satisfacción suscritas en las siguientes fechas:

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
12/07/2023	Acta de Recibo N° 1 de 11 Camionetas de la Orden de Compra 111166	Se reciben a satisfacción once camionetas no uniformadas previamente revisadas en la ciudad de Bogotá en las instalaciones de DISTRIBUIDORA DINISSAN S.A con acta de recibo parcial orden de compra 111166 con fecha de 12 de julio 2023, con la participación de delegados de la Policía Nacional, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia.
18/09/2023	Acta de Reunión de la Séptima División del Ejército Nacional y la Secretaría de Seguridad y Justicia	Se realizó reunión para socializar con el organismo sobre la indisponibilidad en el mercado de vehículos blindados y se concertada para modificar la necesidad presentada por el Ejército Nacional y solicitar la adición 2 camionetas no uniformadas.
21/09/2023	Acta de Recibo N° 2 de 2 Camionetas de la Orden de Compra 111166	Se reciben por parte de Fiscalía General de la Nación – Dirección Seccional Antioquia y Dirección de Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada – DAIACCO las dos camionetas listas con matrícula y SOAT para su funcionamiento, adicional entregadas en evento protocolario el 25/09/2023.
03/11/2023	Acta de Recibo N° 3 de 2 Camionetas de la Orden de Compra 111166	Se reciben a satisfacción dos camionetas no uniformadas previamente revisadas en la ciudad de Medellín en las instalaciones de DISTRIBUIDORA DINISSAN S.A con acta de recibo parcial orden de compra 111166 con fecha de 03 de noviembre de 2023, con la participación de delegado del Ejército Nacional.
20/11/2023	Acta de Recibo N° 4 de 1 Camioneta de la Orden de Compra 111166	Se recibe por parte del Departamento de Policía Urabá - DEURA una camioneta lista con matrícula y SOAT para su funcionamiento.
21/11/2023	Acta de Recibo N° 5 de 5 Camionetas de la Orden de Compra 111166	Se reciben por parte del Departamento de Policía Antioquia - DEANT cinco camionetas listas con matrícula y SOAT para su funcionamiento.
28/11/2023	Acta de Recibo N° 6 de 1 Camioneta de la Orden de Compra 111166	Se recibe por parte de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia una camioneta lista con matrícula y SOAT para su funcionamiento.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
03/11/2023	Acta de Recibo N° 7 de 4 Camionetas de la Orden de Compra 111166	Se reciben por parte del Ejército Nacional – Séptima División dos camionetas listas con matrícula y SOAT para su funcionamiento. Y dos camionetas listas con pre asignación de placa y SOAT para su funcionamiento.

Se hizo entrega de 13 camionetas a cada entidad beneficiaria, bajo las Actas de Transferencia o Actas de Entrega como se describe a continuación:

N°	Motor	Entidad	Unidad	Placa	Acta de transferencia - Acta de entrega
1	YS23E280C044033	Departamento de Policía Antioquia	SEPRO	LZV411	Acta de transferencia SSJ-AT-2023-122C-017
2	YS23E280C044032	Departamento de Policía Antioquia	Carabineros	LZV413	Acta de transferencia SSJ-AT-2023-122C-017
3	YS23E280C041994	Departamento de Policía Antioquia	Distrito Yarumal	LZV412	Acta de transferencia SSJ-AT-2023-122C-017
4	YS23E280C044026	Departamento de Policía Antioquia	Grupo Movilidad	LZV410	Acta de transferencia SSJ-AT-2023-122C-017
5	YS23E280C044529	Departamento de Policía Antioquia	Mando Ejecutivo	LZV409	Acta de transferencia SSJ-AT-2023-122C-017
6	YS23E280C044086	Departamento de Policía Urabá - DEURA	GAULA	LZV406	Acta de transferencia SSJ-AT-2023-122C-018
7	YS23E280C043282	Fiscalía General de la Nación	Fiscalía Seccional Antioquia	LZV407	Acta de Transferencia SSJ-AT-2023-122C-020
8	YS23E280C044797	Fiscalía General de la Nación Fiscalía especializada	DAIACCO	LZV408	Acta de Transferencia SSJ-AT-2023-122C-020
9	YS23E280C043420	Migración Colombia	Unidad Migratoria Urabá	LZV425	Acta de Transferencia SSJ-AT-2023-122C-022
10	YS23E280C044799	Ejército Nacional - Brigada 17	BAS17	LZV419	Acta de entrega SSJ-AE-2023-122C-070
11	YS23E280C044834	Ejército Nacional - Brigada 17	BIBEM17	LZV420	Acta de entrega SSJ-AE-2023-122C-070
12	YS23E280C047887	Ejército Nacional - Brigada 14	BASPC14, destino Comando Br 14	LZV430	Acta de entrega SSJ-AE-2023-122C-073
13	YS23E280C047874	Ejército Nacional - Brigada 14	BASPC14	LZV429	Acta de entrega SSJ-AE-2023-122C-073

4. Que el estado final de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 4 de fecha 19/12/2023 que se adjunta, el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

5. Que el Contratista aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato/convenio operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO / DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR (\$)
	No.	Fecha	
1	3000240523 / 3000240524 / 3000240526 / 3000240527 / 3000240529 / 3000240530 / 3000240531 / 3000240533 / 3000240534 / 3000240535 / 3000240536 / 3000240537 / 3000240538 / 3000240539 / 3000240540 / 3000240541 / 3000240542 / 3000240543 / 3000240544 / 3000240545	02/08/2023	2.465.505.501
2	3000240523 / 3000240524 / 3000240526 / 3000240527 / 3000240529 / 3000240530 / 3000240531 / 3000240533 / 3000240534 / 3000240535 / 3000240536 / 3000240537 / 3000240538 / 3000240539 / 3000240540 / 3000240541 / 3000240542 / 3000240543 / 3000240544 / 3000240545 / 3000244141 / 3000244145 / 3000244147 / 3000244138 / 3000244139 / 3000244142 / 3000244144	29/11/2023	457.495.200
VALOR TOTAL			2.923.000.702

2. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
Valor inicial del contrato	2.508.821.758
Valor aportes iniciales de cada asociado	N/A
Valor adiciones	414.178.944
Valor total del contrato	2.923.000.702
Valor pagado a la fecha	2.923.000.702
Valor que falta por pagar/desembolsar	N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
Valor no ejecutado	N/A
Valor a reintegrar (si aplica)	N/A
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

- Que la Secretaría Hacienda mediante radicado No. 2023021112778 del 02/12/2023, indicó el estado de la cuenta del contrato, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.
- Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

La ejecución física corresponde a la recepción de las 13 camionetas no uniformadas con accesorios, las cuales están matriculadas, con SOAT y con asignación de placas. Dichas camionetas tienen firmada y protocolizada el Acta de Transferencia a nombre de la Policía Nacional, Ejército Nacional, Migración Colombia y Fiscalía General de la Nación quienes recibieron conforme de parte del proveedor.

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

- Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.
- Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 3660017-7 Anexo 1, expedida por de Suramericana el día 13/06/2023 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, para garantizar el cumplimiento del contrato N° 4600015806 – Orden de Compra 111166.

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento	10	\$292.300.070.10	09	06	2023	30	05	2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	\$292.300.070.10	30	11	2023	30	11	2025
Calidad del servicio	5	\$146.150.035.05	30	11	2023	30	11	2025

- Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

4. Multas y sanciones:

N/A

5. Anexos:

- 5.1 Informe de seguimiento final N° 4 del 19/12/2023.
- 5.2 Acta de Terminación
- 5.3 Certificado pago parafiscales.
- 5.4 Certificado Junta Central de Contadores.
- 5.5 Cédula y tarjeta profesional Revisor Fiscal.
- 5.6 Documento de Pago SAP.
- 5.7 Acta de Transferencia SSJ-AT-2023-122C-017
- 5.8 Acta de Transferencia SSJ-AT-2023-122C-018
- 5.9 Acta de Transferencia SSJ-AT-2023-122C-020
- 5.10 Acta de Transferencia SSJ-AT-2023-122C-022
- 5.11 Acta de Entrega SSJ-AE-2023-122C-070.
- 5.12 Acta de Entrega SSJ-AE-2023-122C-073
- 5.13 Oficio del Estado de la Cuenta del Contrato de la Dirección de Contabilidad con radicado N° 2023021112778 del 02/12/2023
- 5.14
- 5.15 Acta de Recibo N° 1, Acta de Recibo N° 2, Acta de Recibo N° 3, Acta de Recibo N° 4, Acta de Recibo N° 5, Acta de Recibo N° 6, Acta de Recibo N° 7 de las 13 camionetas.

6. Salvedades:

N/A

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:


1. Dar por liquidado el Contrato Orden de Compra N° 111166 Acuerdo Marco de Precios (CCE-163-III-AMP-2020) Identificación Gobernación Contrato N° 4600015806 al que se refiere el presente documento.
2. El contratista garantizará la calidad de los bienes y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
3. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.
4. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

Para constancia se firma el 19/12/2023



OSWALDO JUAN ZAPATA QUIJANO
 Secretario de Seguridad y Justicia
CONTRATANTE



JUAN CARLOS HERRERA LANDINES
 Apoderado especial del representante legal
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
CONTRATISTA


Elaborado por:



ALEJANDRA MUÑOZ JIMÉNEZ
 Directora Operativa
 Supervisora Contrato N° 4600015806 – Orden de Compra N° 111166



PAOLA ANDREA BETANCOURT H
 Apoyo Jurídico a la supervisión
 Contrato N° 4600015806 – Orden de Compra
 N° 111166



LAURA ALEJANDRA CASTAÑO P.
 Apoyo técnico a la supervisión
 Contrato N° 4600015806 – Orden de Compra
 N° 111166

	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	Orden de Compra N° 111166 Acuerdo Marco de Precios (CCE-163-III-AMP-2020) Identificación Gobernación Contrato N° 4600015806		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	09/06/2023		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		07/07/2023			
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		Acuerdo Marco de Precios OC 111166. Estudio Previo 14995			
OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD PARA LA FUERZA PÚBLICA, ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, EN PRO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".					
ORGANISMO CONTRATANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Seguridad y Justicia			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		DISTRIBUIDORA NISSAN S. A		
	NIT		860001307-0		
VALOR [\$]:	INICIAL:		DOS MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$2.508.821.758)		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
		1	\$414.178.944	17%	
	VALOR TOTAL)		DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS DOS PESOS (\$2.923.000.702)		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N.A.			
PLAZO:	INICIAL		Ciento Veinte (120) días calendario sin que puedan superar el 31 de diciembre de 2023, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
1		52 días	30/11/2023		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN		
	N. A	N. A	N. A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION				30/11/2023	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: 2023020055990 del 03/11/2023		ALEJANDRA MUÑOZ JIMÉNEZ -Supervisora CC. 43.273.554 LAURA ALEJANDRA CASTAÑO P. CC Apoyo Técnico a la Supervisión 1.035.282.701 PAOLA ANDREA BETANCOURT HERNÁNDEZ Apoyo jurídico a la supervisión-Contratista CC. 39.451.310		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 4	30/11/2023
---------------------------------------	-------	------------

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	No.	3660017-7
	No. ANEXO:	1
	FECHA EXPEDICION:	13/06/2023
	ASEGURADORA:	<i>SURAMERICANA</i>
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	N. A
	No. ANEXO:	N. A
	FECHA EXPEDICION:	N. A
	ASEGURADORA:	N. A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento	30	05	2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30	11	2025
Calidad del servicio	30	11	2025

CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo al cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminada la ejecución de la Orden de compra N° 111166 Acuerdo Marco de Precios (CCE-163-III-AMP-2020) Identificación Gobernación Contrato N° 4600015806 del 09/06/2023.
2. Que el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto N° 4 del 19/12/2023.
3. Que las supervisoras manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado la Orden de compra N° 111166 Acuerdo Marco de Precios (CCE-163-III-AMP-2020) Identificación Gobernación Contrato N° 4600015806 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021


La Supervisora del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman, a los 19 días del mes de diciembre de 2023.



ALEJANDRA MUÑOZ JIMÉNEZ
Supervisora Contrato N° 4600015806 –
Orden de Compra 111166
Secretaría de Seguridad y Justicia
CONTRATANTE



JUAN CARLOS HERRERA LANDINES
Apoderado especial del representante legal
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
CONTRATISTA



LAURA ALEJANDRA CASTAÑO PINEDA
Apoyo logístico a la supervisión Contrato N°
4600015806 – Orden de Compra N° 111166
Secretaría de Seguridad y Justicia



PAOLA ANDREA BETANCOURT H.
Apoyo Jurídico a la supervisión Contrato N°
4600015806 – Orden de Compra N° 111166
Secretaría de Seguridad y Justicia

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	391219
Número de orden de compra a modificar:	111166

Entidad compradora:	Gobernación De Antioquia
Nombre del solicitante:	Luisa Maria Castro Montoya
Proveedor:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-19 16:44:02

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra por cumplimiento de las obligaciones de las dos partes



Firma ordenador del gasto

Nombre: Oswaldo Juan Zapata Quijano

Documento: 1.035.415.884



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS HERRERA LANDINES

Documento: 79409730 DE BOGOTA

Apoderado Especial del Representante legal



Actas Gobernacion de Antioquia

Informe de auditoría final

2023-12-21

Fecha de creación:	2023-12-21
Por:	Jennifer Alexandra Martinez Mendez (enmartinez@dinissan.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAI7W1ComQEw-S-PemiW4ldokmMrWiRQ7y

Historial de “Actas Gobernacion de Antioquia”

-  Jennifer Alexandra Martinez Mendez (enmartinez@dinissan.com.co) ha creado el documento.
2023-12-21 - 21:31:56 GMT- Dirección IP: 181.53.12.237.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Beatriz Elena Martinez Cicacha (bmartinez@dinissan.com.co) para su aprobación
2023-12-21 - 21:42:02 GMT
-  Beatriz Elena Martinez Cicacha (bmartinez@dinissan.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-21 - 21:42:36 GMT- Dirección IP: 179.33.120.134.
-  Beatriz Elena Martinez Cicacha (bmartinez@dinissan.com.co) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-12-21 - 21:43:44 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 179.33.120.134.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Juan Carlos Herrera Landines (jcherrera@dinissan.com.co) para su firma.
2023-12-21 - 21:43:46 GMT
-  Juan Carlos Herrera Landines (jcherrera@dinissan.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-21 - 22:04:46 GMT- Dirección IP: 131.0.170.223.
-  Juan Carlos Herrera Landines (jcherrera@dinissan.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-21 - 22:05:59 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 131.0.170.223.
-  Documento completado.
2023-12-21 - 22:05:59 GMT