



1 4 4 4 - -
27 ABR 2023

**TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA
N.I.T. 800113672
ORDEN DE COMPRA**

04 DIC 2023

Media Commerce Partners SAS

N.I.T. 819006966

Avenida 30 de agosto # 87-787

Avenida 30 de agosto # 87-787

Pereira, Risaralda

Atte: ALEJANDRA RODRIGUEZ CAMERO

cce@mediacommerce.net.co

Teléfono: +057 3112700

Número de Orden

108521

No de Instrumento

Instrumento agregación **Conectividad III**

Fecha de Emisión **27/04/23**

Fecha de Vencimiento **13/04/24**

Comprador

Julian Fernando Gomez Rojas

Ordenador del gasto

Julian Fernando Gomez Rojas

Supervisor

LYDA GISELA GARZON

AREVALO

Teléfono

3002134186

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **pro - electrificación 0.5% pro -
cultura 1% pro - hospitales 1% tasa prodeportes
2%**

Justificación

**CONTRATAR EL SERVICIO DE
INTERNET DEDICADO PARA LA DIRECCION DE
CULTURA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y
CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

Enviar a

TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA

CARRERA 3 ENTRE CALLE 11

Y 10 CENTRO

IBAGUE

Atte: LYDA GISELA GARZON

AREVALO

Facturar a

TOLIMA - GOBERNACION DEL
TOLIMA

CARRERA 3 ENTRE CALLE 11

Y 10 CENTRO

IBAGUE,

Atte: Julian Fernando Gomez

Rojas

04 DIC 2023

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 2075	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2	9.0	Mes	1.053.775,00	9.483.975,00
2 CDP 2075	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	654.350,00	5.889.150,00
3 CDP 2075	cnt03--IVA	1.0	Unidad	3.385.929,62	3.385.929,62
4 CDP 2075	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5 CDP 2075	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	2.447.557,20	2.447.557,20
					21.206.611,82 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	388089
Número de orden de compra a modificar:	108521

Entidad compradora:	Tolima - Gobernación del Tolima
Nombre del solicitante:	Julian Fernando Gomez Rojas
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-04 09:48:29

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-01-31	2024-04-13

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
103461	INTERNET CULTURA	CDP- 2075	CDP	2075

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Sandra Movano

Mauricio Pardo

CARLOS CASTRO

Doc ID: 0705E00750b5942eb40fab92fa0101b40a49940d


1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 12Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2	9.0	Mes	1053775.00	CDP- 2075	9483975.00
2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	654350.00	CDP- 2075	5889150.00
3	cnt03--IVA	1.0	Unidad	3385929.62	CDP- 2075	3385929.62
4	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP- 2075	0.00
5	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	2447557.20	CDP- 2075	2447557.20

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Tomando en cuenta el ajuste de fechas que se debe realizar por el acta de inicio y el ajuste de fechas del servicio por la instalación y traslado de uno de los enlaces contratados en la OC el cual se realizó el 19 de julio de 2023 se hace necesario realizar una prórroga de 73 días calendario, para una nueva fecha de finalización de la OC el 13 de abril de 2024 con lo cual se modifica el plazo del servicio.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS

Documento: 93.404.734



Firma de proveedor

Nombre: IVAN ORLANDO DIAZ

Documento: 18497828



Sandra Movano



Mauricio Pardo



CARLOS CASTRO Doc ID: 07055cc750b5942eb4a6eb83fa0101b10a18810d



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE CULTURA



Mafe

Ibagué, noviembre de 2023

Doctora

KATERYNE JULIETH LEON MIRANDA

Directora de Contratación
Gobernación del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha:	30 NOV 2023
Hora:	8:45 am
Nº.Rdo.:	6096 Rmd

ASUNTO: Solicitud de Prórroga a la Orden de Compra 108521 Número Interno 1444 de 27 de abril de 2023.

Respetada Doctora:

Adjunto a la presente para los trámites pertinentes me permito adjuntar la solicitud de prórroga a Orden de Compra Compra 108521 Número Interno 1444 de 27 de abril de 2023, suscrito entre Media Commerce Partners S.A.S. y el Departamento, los siguientes documentos:

- Original firmado de la solicitud de prórroga a la OC de 2023 (3 folios).

Cordialmente,

JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS

Secretario de Educación y Cultura
Ordenador del Gasto – Ejecutor

Anexo: Lo enunciado

“EL TOLIMA NOS UNE”

Ibagué – Colombia, Teatro Tolima 3 piso Tel: (8)2610328
Ibagué - Tolima - Colombia

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019	
			Versión: 03	
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 3	
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 05/09/2023	

Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio principal:	SGP				
Fecha de elaboración de la solicitud:	24	de	11	de	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD
- La supervisora velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga o modificación del Contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado. - El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO	X	CONVENIO	
Contrato número:	OC No. 108521 No. INTERNO 1444	de	27/04/2023
Objeto del Contrato: CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA DIRECCIÓN DE CULTURA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			
Supervisor:	LYDA GICELA GARZON AREVALO , profesional Especializado del área de Gestión TICS de la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima		
Contratista:	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS		
Valor inicial del Contrato:	VEINTI UN MILLONES DSCIENTOS SEIS MIL SEICIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$21.206.611,82) MCTE		
Plazo inicial de ejecución del Contrato:	Doscientos setenta (270) días calendario, contados a partir del acta de inicioprevia legalización de la Orden de Compra.		
Fecha de inicio de la OC	24/04/2023	Fecha de Inicio – según acta de inicio	18/05/2023
Fecha de terminación de la OC:	31/01/2024	Fecha finalización – Según acta de inicio	11/02/2024

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)					
Prórrogas					
Contrato No.	Tiempo (días calendario)				
NA	NA				
Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:	31	de	enero	de	2024


 Sandra Moyano


 MAURICIO PARDO


 CARLOS CASTRO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 3
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 05/09/2023

Si tiene garantías indicar claramente que se encuentran vigentes.

NOTA: El Supervisor del contrato objeto de modificación, deberá indicar claramente si las garantías se encuentran vigentes. Para la adición del contrato deberá ampliarse la garantía para que la misma cubra el valor adicionado al contrato; cuando se realizan prórrogas y suspensiones al plazo del contrato la garantía deberá ser ampliada en tiempo, de manera tal que abarque la ejecución del contrato y el lapso adicional que resulta de la prórroga o suspensión del contrato; para el caso de las cesiones el nuevo contratista (cesionario) deberá constituir pólizas a favor de la Entidad.

Por lo tanto, la Supervisora deberá determinar, de acuerdo con el tipo de modificación, si implica la modificación o actualización de la garantía.

De acuerdo con la Póliza No EC - 100030966 de seguros Mundial, todos los amparos se encuentran vigentes a la fecha de la presente solicitud.

OBJETO DE CONTRATO				
GARANTIZAR EL	PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN NO. 108521, CUYO OBJETO ES			
CONTRATAR EL	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA DIRECCION DE CULTURA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/04/2023	24:00 Horas Del 31/07/2024	2.120.661,10	35.700,00

Una vez realizada la OC No. 108521 - No. INTERNO 1444 de 27/04/2023 se debe actualizar la póliza en las fechas en la VIGENCIA HASTA

Adiciones	
Contrato No.	Valor (\$)
NA	NA
Valor actual del Contrato:	\$

Modificaciones		
Contrato No	Cláusula N°	Descripción
NA	NA	NA



Sandra Moyano



MAURICIO PARDO




CARLOS CASTRO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 3 de 3
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 05/09/2023

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD					
El presente documento tiene por objeto solicitar una		Prórroga		al Contrato anteriormente	
citado así:		OC No. 108521 - No. INTERNO 1444 de 27/04/2023			
Prórrogas					
ORDEN DE COMPRA		Tiempo (días calendario)			
PLAZO		73 días Calendario			
Fecha actual de terminación del Contrato:		13	De	abril	de 2024

Adiciones	
Cláusula No.	Valor (\$)
NA	NA
Forma de pago de los recursos que se adicionan	NA
Valor actual del Contrato:	\$
Modificaciones	
Cláusula N°	Descripción
NA	NA
Justificación de la solicitud:	Tomando en cuenta el ajuste de fechas que se debe realizar por el acta de inicio y el ajuste de fechas del servicio por la instalación y traslado de uno de los enlaces contratados en la OC el cual se realizó el 19 de julio de 2023 se hace necesario realizar una prórroga de 73 días calendario, para una nueva fecha de finalización de la OC el 13 de abril de 2024 con lo cual se modifica el plazo del servicio.


JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS
 Secretario de Educación y Cultura
 Ordenador del gasto – ejecutor


LYDA GICELA GARZON AREVALO
 Profesional Especializado – SECD
 Supervisora


IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO
 Representante Legal
 Media Commerce Partners SAS

Proyecto: Claudia Nayibe Franco Castaño, T.O.- GETICSI – SECD


 Sandra Moyano


 MAURICIO PARDO


 CARLOS CASTRO