


Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2025 <sup>1871574400</sup>	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Nro. GS – 2025- -COEST

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 05 de junio del 2025

Señor brigadier general  
 HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
 Director Logístico y Financiero (E)  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** Alcance informe de supervisión GS-2025-002231-COEST de la orden de compra 143403

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  O FINAL

**Periodo del informe de supervisión**

Desde	17/03/2025	Hasta	10/04/2025
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025- 008634-DILOF del 17/03/2025, el señor coronel Edwin Orlando Correa Correa, obrando en calidad de Subdirector Logístico y Financiero, designó y notificó la supervisión del contrato del asunto al señor subintendente William Armando Lagos Camarón.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:**  
Informe mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: (02)**
  - Informe de supervisión del mes de abril comprendido entre el 17/03/2025 y el 16/04/2025 presentado mediante comunicado oficial Nro. GS-2025-001758-COEST.
  - Comunicado oficial GS-2025-002509-COEST de asunto alcance informe de supervisión GS-2025-001758-COEST de la orden de compra 143403.

**Información del contrato u orden de compra**

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra No 143403
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN LICENCIA PRO TOOLS ULTIMATE PARA LA ORQUESTA INTERNACIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Contratista	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
Valor inicial del contrato	CUATRO MILLONES OCHOCINETOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/L


Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ORDENES DE COMPRA	
	(\$ 4.881.000,00)	
Valor adiciones del contrato	No aplica	
Valor total del contrato	CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/L (\$ 4.881.000,00)	
Plazo de ejecución inicial	Según lo establecido en los Términos y Condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en el título X. "Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC" en su literal D. "Entrega" el Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación realizados en la TVEC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén.	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	17/03/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	10/04/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Adiciones	No aplica	
Modificatorios	Ninguna	
Prorrogas	Prórroga N° 1 Establece como nueva fecha de vencimiento 10/04/2025	
Otros	No aplica	

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

Durante la vigencia de ejecución del contrato en el presente año, se realizaron las siguientes actuaciones así:

- Se envió a PANAMERICANA OUTSORCING S.A mediante correo electrónico No. 2476 AREST - GUREL de fecha 27 de marzo de 2025, los documentos y datos institucionales de contacto necesarios para la continuidad del trámite de la compra de la licencia ProTools Ultimate.
- Se envió a PANAMERICANA OUTSORCING S.A mediante correo electrónico No. 2489 AREST - GUREL de fecha 27 de marzo de 2025, los aspectos a tener en cuenta al momento de generar la facturación de la orden de compra No. 143403 para la licencia Pro Tools Ultimate.
- Mediante comunicado oficial GS-2025-001443-COEST del 27 de marzo de 2025, se realizan recomendaciones al contratista con relación a la información que debe tener en cuenta PANAMERICANA OUTSORCING S.A para la generación de la facturación de la orden de compra No. 143403.
- Mediante correo electrónico No. 3190 AREST - GUREL del 10 de abril de 2025, se envió a PANAMERICANA OUTSORCING S.A el acta de recepción de bienes No. 008 del 10 de abril de 2025, para solicitud de la firma del representante legal y posterior anexo de este documento al acta de recibido a satisfacción para facturación y pago en el grupo de contratos DILOF.
- Se realiza mediante el presente alcance corrección del periodo del informe de supervisión final presentado mediante comunicado oficial GS-2025-002231-COEST, el cual va desde 17/03/2025 hasta el 10/04/2025, fecha en la que termina la ejecución del contrato.

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Se realiza modificación del ítem avance de la ejecución del contrato u orden de compra, en el cual se ajustan los días a la fecha de corte del presente informe de supervisión cambiando los días transcurridos a veinticinco (25) días.
- Se realiza corrección del ítem 4.2 Entrada de Bienes del comunicado en mención, teniendo en cuenta que existió un error de digitación de información y el acta de recepción de bienes es el No 008 de fecha 10 de abril de 2025.
- No se adjunta a este alcance de comunicado oficial la respectiva evaluación y reevaluación de proveedores, teniendo en cuenta que esta fue anexada al comunicado oficial GS-2025-002231-COEST.
- El informe de supervisión presentado mediante comunicado oficial GS-2025-002226-COEST, no será tenido en cuenta ya que existió un error humano en la radicación del mismo.


**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cantidad: 1	SI	Se recibió la licencia a satisfacción, cumpliendo con los ítems relacionados.
Licenciamiento: nueva	SI	
Familia del producto: AVID PRO TOOLS HERRAMIENTAS PROFESIONALES	SI	
Idioma: Multi Lenguaje	SI	
Duración: 12 meses	SI	
Usuarios: 1 user	SI	
Nivel: 1	SI	
Estación de trabajo software de audio digital, versión descargable, plataforma de grabación, edición y mezcla multipista de audio y MIDI, cuenta con las herramientas más habituales y necesarias para la producción profesional de música y la postproducción.	SI	
Se realizará entrega de las licencias PRO TOOLS ULTIMATE por suscripción de doce (12) meses.	SI	
Soporte: El soporte técnico y actualizaciones de las suscripciones por el periodo de doce (12) meses y será brindado directamente por AVID a través de	SI	

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

la página oficial mediante chat, creación de caso o llamada telefónica.		
<b>COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.</b> Cumplir con el compromiso de anticorrupción durante la ejecución del contrato manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del contratista, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que actúe en su nombre, es causal suficiente para la terminación anticipada del contrato para lo cual deberá diligenciar el formulario "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN".	SI	No se presentó alguna situación que tuviera relación con este ítem, y la ejecución del contrato se desarrolló de manera normal.
<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.</b> El contratista deberá cumplir con la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual deberá diligenciar el formulario "SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO".	SI	Se verificó por parte del supervisor el diligenciamiento de los formatos relacionado al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo si encontrarse novedad alguna.
<b>CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.</b> Si la Policía Nacional considera pertinente someter a estudio de seguridad al contratista, éste permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para este fin.  El Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial. El contratista deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, para lo cual deberá diligenciar el formulario "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD".	SI	Para el desarrollo de este ítem, no se presentó novedad alguna que afectara la confidencialidad y la integridad de la información durante el desarrollo del contrato.

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**


Se realizó solicitud de prórroga mediante comunicado oficial GS-2025-001361-COEST para entrega a fecha final de la licencia el día 10/04/2024, dado la novedad informada por el contratista mediante correo electrónico el día 19/03/2025.

**3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido veinticinco (25) días desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando cero (0) días para que finalice el plazo de ejecución.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

Las contempladas en los Términos y Condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras en Grandes Superficies.

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato u orden de compra	\$4'881.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$4'881.000,00	100%
Valor total facturado	\$4'881.000,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$0	0%
Valor pagado	\$4'881.000,00	100%
Valor pendiente de entrega	\$0	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Cuenta de cobro	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01 del 21 de abril de 2025	\$ 4.881.000,00	21 de abril de 2025	\$ 4.881.000,00	01	\$ 4.827.114,00	\$ 53.886,00	128464725

**4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)**

Mediante acta de recepción de bienes No. 008, de fecha 10 de abril de 2025, se efectuó la entrada de los bienes al almacén de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

**5. RECOMENDACIONES**


N/A

**6. CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soporte (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u>    </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____ dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma   
 Subintendente WILLIAM ARMANDO LAGOS CAMARON  
 Supervisor orden de compra No 143403  
 GS-2025- 008634-DILOF  
 Correo electrónico: william.camaron1371@correo.policia.gov.ec  
 No. Celular: 3004857190