



OK - Bóte.
OK - Pubs
OK - Pubs



Radicado No. 20241200001963
Oficio No. STIC-30200
30/09/2024
Página 1 de 1

Bogotá, D.C.

Doctor
RAUL JAVIER MANRIQUE VACCA
Subdirector Nacional de Gestión Contractual
Fiscalía General de la Nación
Edificio Tryp Piso 10 -
Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO: Alcance al informe final del contrato FGN-NC-0227 de 2023 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO CON SOPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA NETWORK ACCESS CONTROL (NAC) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Respetado doctor Manrique,

De manera atenta envío corrección al informe final del contrato No FGN-NC-0227 del 2023, lo anterior con el fin de culminar el trámite correspondiente.

Cordialmente,

DAGOBERTO ENRIQUE GIRALDO TORRES
Jefe de Departamento de Gestión de Infraestructura y Redes

Subdirección de
Gestión Contractual
03 OCT 2024
RECIBIDO

02-39
RR

Anexo (s): Lo anunciado
Proyectó: Samuel Páez Pisco – profesional especializado y VoBo 11021
Revisó: Nelson Javier Castelblanco – profesional de gestión y VoBo 11021

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
AVENIDA CALLE 24 N°52-01 EDIFICIO GUSTAVO DE GREIFF PISO 1 BOGOTÁ D.C. CÓDIGO
POSTAL 111321
CONMUTADOR: 5702000 EXTS. 11033
www.fiscalia.gov.co



	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 1 de 16

"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial		Final	X
-----------------	---------	--	-------	---

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO										
1.1	Informe No.		1								
1.2	Período del informe		Del	27	10	2020	Al	26	10	2020	
1.3	Contrato #	FGN-NC-0227	Fecha	27	12	2020	Tipo de Contrato	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO			
1.4	Objeto										
ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO CON SOPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA NETWORK ACCESS CONTROL (NAC) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN MEDIANTE INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE POR CATÁLOGO QUE REQUIERAN LAS ENTIDADES ESTATALES CCE-139-IAD-2020											
1.5	Nombre del contratista										
REAL TIME											
1.6	Cédula o NIT					1.7	Correo electrónico				
900127417						cotiza-cce@rt.com.co					
1.8	Dirección					1.9	Teléfono				
Av El Dorado # 69-76Torre 3 Of.1501											
1.10	Fecha de Inicio										
1.11	Requisitos de ejecución del contrato (múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")										
Acta de Inicio							Registro Presupuestal			X	
Aprobación Garantía			X				Suscripción del Contrato			X	
1.12	Fecha terminación (Aplica solo para el informe final)		Aplica	X	No Aplica		Fecha	20	10	2020	

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) (Delegado, el que quedó registrado en el contrato)										
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (Agregar las filas que se requieran)										
DAGOBERTO ENRIQUE GIRALDO TORRES SAMUEL PÁEZ PISCO											
2.2	Dependencia					2.3	Número de Extensión o teléfono				

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 2 de 16

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		11019
2.4	Correo electrónico	dgiraldo@fiscalia.gov.co
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) <i>(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)</i>	
N/A		
2.6	Dependencia	2.7 Número de Extensión o teléfono
N/A		N/A
2.8	Correo electrónico	N/A

3.	RESUMEN FINANCIERO		
3.1	Valor inicial del contrato		
	Es hasta por la suma de	\$ 5.816.594.838,35	Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	NO X
Cuadro 1 - Vigencias Futuras			
	AÑO	NUMERO	VALOR
	N/A	N/A	N/A
			\$
	TOTAL		\$
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>			
3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal		
Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal			
	No. De CDP	Fecha de expedición de CDP	
	38023	20/12/2023	
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>			
3.4	Número y fecha de registro presupuestal		
Cuadro 3 – Registro Presupuestal			
	No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal	
	1426523	26	12 2023
		18	1

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI	NO	X	Fecha			
3.6	Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)							
Cuadro 4. Resumen Histórico								
FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA			VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		
29/12/2023	5.816.594.838,35	0			5.816.594.838,35	0		
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>								
3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales							
Fecha	Modificadorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción		
N/A						N/A		
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>								

4.	OTROS ASPECTOS	
4.1	Acta de liquidación:	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	100%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	100%
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		

4.4	Persona natural (Si no aplica, colocar N/A)			
Cuadro 5 – Persona Natural				
Obligaciones			Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato	
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales			N/A	
(Si no aplica colocar N/A)				
4.5	Persona jurídica			
Fecha de Certificación		Fecha		
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.				

5.	CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):				
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.					
Cuadro 6 – Concepto del Supervisor					
Aspectos a Verificar		SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas		X		El contratista realizo la entrega de las licencias teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.		X		El contratista entregó la totalidad de las licencias.	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato		X		El contratista cumplió con las entregas pactadas contractualmente.	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado		X		Fue satisfactoria la calidad de las licencias NAC adquiridas	
Los bienes fueron ingresados al almacén		X		Se adjunta ingreso al almacén	
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				No se contempló transferencia	X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.		X		Se entrega licencias requeridas en la plataforma.	
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				Contractualmente no se exige que el contratista realice	X

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 5 de 16



									mantenimientos preventivos y correctivos
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X								El contratista cumplió con el tiempo de entrega de las licencias NAC
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X								El Contratista cumplió con la asignación del recurso humano
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato									
<p>Nota: Documentación Anexa: El Supervisor <u>deberá acreditar el cumplimiento</u> del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (<u>cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soporte de recibo de ingreso a almacén. ▪ Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato. ▪ Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas. ▪ Listas de asistencia a la transferencia de conocimientos o capacitación. ▪ Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales. 									
Informes anexos				SI		NO		N/A	X
Tipo y detalle del informe:		N/A							
5.1	El contratista "CUMPLIÓ"	Si Cumplió	X	No Cumplió					
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)									
El contratista cumplió con las entregas de las licencias NAC.									

6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES			
Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:				
Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	FortiNAC Control and Application nextgen VM Server VMWareH erVAWSAzureKVM	Licencia	5	5
2	FortiCare Premium Support	Soporte	10	10

3	FortiNAC Manager nextgen VM Server Vmware or HyperV	Licencia	2	2
4	FortiCare Premium Support	Soporte	4	4
5	FortiNAC Subscription Visibility Control Response PRO License for 10K concurrent end points MOQ 500	Licencia	6	6
6	NGFW FortiGate Deployment QuickStart Service FortiGate models 30 to 80	Licencia	32	32
7	Pro Advanced Support includes designated TAM 12 months	Soporte	4	4
8	FortiNAC Subscription Visibility Control Response PRO License for 500 concurrent end points MOQ 500	Licencia	8	8



(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS						
<p>Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato</p> <p>Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".</p>							
8.	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)						
	Malo		Regular		Bueno	X	N/A
Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)							
El contratista cumplió con lo requerido en los requerimientos técnicos en los tiempos establecidos.							
OBSERVACIONES (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)							
N/A							

FIRMA RESPONSABLES
 _____ Interventor (es) / Supervisor (es)
 _____ Interventor (es) / Supervisor (es)

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 7 de 16

Nombre		Cedula			
Dagoberto Enrique Giraldo Torres		78.716.033			
Samuel Páez Pisco		79.472.385			
Ciudad	Bogotá	fecha	D	M	A

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Nelson Javier Castelblanco Avila		
Revisó	Dagoberto Enrique Giraldo Torres		
Revisó	Samuel Páez Pisco	