



****FAC-S-2025-133752-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-133752-CI del 10 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM-GRUSE-ESDEB-ECSPE

Señora Coronel

LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Santiago de Cali- Valle Del Cauca

Asunto: Solicitud autorización modificación fecha de vencimiento Orden de Compra No. 148157

Respetuosamente me permito informar a la señora Coronel Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor EMAVI, que en la actualidad se encuentra en ejecución la orden de compra No. 148157, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y EMBELLECIMIENTO PAISAJISTICO DE LA EMAVI.", por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. (\$ 34.988.700,00) y la cual tiene plazo de vencimiento el día 10 de julio de 2025.

De acuerdo con lo anterior, me permito solicitar a mi coronel se estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda se realice el primer modificatorio de la orden de compra de la referencia en el sentido de modificar la fecha de vencimiento hasta el día 18 de julio de 2025; teniendo como soporte mensaje via correo electrónico y oficio por parte del señor representante legal de la empresa contratista de fecha 10-07-2025, donde solicita prorroga a la orden de compra hasta el día 18 de julio de 2025, toda vez que se han presentado retrasos en la empresa encargada de suministros y que corresponden a (motosierra, nylon, yoyos).

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.



Técnico Primero JOHN EDINSON HERNANDEZ TOVAR
Técnico Comandante Escuadra Seguridad Perimetral

Anexo: dos folios (02)

Elaboró: T1. HERNANDEZ / ECSPE Revisó: T1. HERNANDEZ / ECSPE Aprobó: T1. HERNANDEZ / ECSPE






Re: SOLICITUD DE PRORROGA OC 148157

Desde CONTABILIDAD-POLYFLEX/JAIME BELTRAN URIBE <contabilidad@polyflex.com.co>

Fecha Jue 10/07/2025 5:25 PM

Para T1. JOHN EDINSON HERNANDEZ TOVAR <JOHN.HERNANDEZT@FAC.MIL.CO>

 1 archivo adjunto (277 KB)

SOLICITUD PRORROGA OC 148157.pdf;

Buenas tardes,

Por medio de la presente envié documento de solicitud de prórroga para la OC 1481157.

Muchas gracias.

El jue, 10 jul 2025 a la(s) 4:46 p.m., CONTABILIDAD-POLYFLEX/JAIME BELTRAN URIBE (contabilidad@polyflex.com.co) escribió:

Señores:

EMAVI - Escuela Militar de Aviación

Asunto: Solicitud Prórroga OC 148157

¡Extendemos un respetuoso saludo!

Cordialmente nos permitimos solicitar a la entidad prórroga de la orden de compra en mención debido a demoras en la entrega de la compra del Nylon.

Nos disculpamos sinceramente por los inconvenientes que esto pueda generar al interior de la entidad.

Por lo anterior y con el fin de no generar traumatismos mayores, estamos corriendo con la mayor premura posible, sin embargo, requerimos apoyo con la solicitud de prórroga de la presente comunicación.

Fecha de entrega estimada: julio 18

Reiteramos nuestro compromiso con las necesidades de la entidad y confirmamos que la entrega se hará en el menor tiempo posible.

Esta comunicación tiene plena validez amparada en la ley 527 de 1999 en virtud del principio de equivalencia funcional como mensaje de datos por medios electrónicos y no requiere ser enviada en formato adjunto, por medio físico o con firma autógrafa.

Respetuosamente,

--

Cordialmente,

Luisa Osorio.

Área de contabilidad.

Contactos: (+57) 314 7856174 - 314 784 8209 - 314 7802040

Teléfono: (606) 3236596.

Sede Principal Calle 8 No. 19-130 Barrio el Japón - Dosquebradas - Risaralda - Colombia.

Zona Industrial.



--

Cordialmente,

Wendy Cano.

Área de contabilidad.

Contactos: (+57) 314 7856174 - 314 784 8209 - 314 7802040

Teléfono: (606) 3236596.

Sede Principal Calle 8 No. 19-130 Barrio el Japón - Dosquebradas - Risaralda - Colombia.

Zona Industrial.





Dosquebradas, 10 de julio de 2025

Señores:

EMAVI - Escuela Militar de Aviación

Asunto: Solicitud Prórroga OC 148157

¡Extendemos un respetuoso saludo!

Cordialmente nos permitimos solicitar a la entidad prórroga de la orden de compra en mención debido a demoras en la entrega de la compra del Nylon.

Nos disculpamos sinceramente por los inconvenientes que esto pueda generar al interior de la entidad.

Por lo anterior y con el fin de no generar traumatismos mayores, estamos corriendo con la mayor premura posible, sin embargo, requerimos apoyo con la solicitud de prórroga de la presente comunicación.

Fecha de entrega estimada: julio 18

Reiteramos nuestro compromiso con las necesidades de la entidad y confirmamos que la entrega se hará en el menor tiempo posible.

Atentamente,



JAIME BELTRÁN URIBE.
CC. 10.125.834



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BOGOTÁ



(036) 335 40 44
311 753 1203



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1