

Barranquilla, diciembre 30 de 2020

Señores

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Aten. Dr. Andrés Ricardo Mancipe González

Subdirector de Negocios

Carrera 7 # 26-20 piso 17

Bogotá, D.C.

REF: SOLICITUD DE TIEMPO ADICIONAL PARA ENTREGA DE VEHICULOS

Solicitamos de la manera mas respetuosa que debido a los traumatismos en la normal operación y retrasos generados por la Covid-19 a nivel mundial y mas específicamente en la provincia de Hubei, China en donde se encuentra ubicada la plata de producción de nuestro proveedor, nos encontramos en la imposibilidad de entregar bajo los tiempos estipulados según el Acuerdo Marco de 180 días calendario los productos solicitados para el evento #100407.

Por lo anterior de la manera mas respetuosa solicitamos se nos concedan sesenta (60) días calendario adicionales para la entrega al tiempo estipulado según el Acuerdo Marco que para vehículos eléctricos esta definido en 180 días calendario.

De no ser posible dicha concesión de sesenta (60) días calendario adicionales para la entrega de los vehículos nos acogeríamos así al “**COMUNICADO A LOS PROVEEDORES DEL ACUERDO MARCO DE VEHICULOS III, DE FECHA NOVIEMBRE 6 DE 2020**” recibida vía email el día 6 de noviembre de 2020 en la que nos informan que los proveedores que no cuenten con el stock disponible debido a los traumatismos causados por la Covid-19 no lleven a cabo la cotización para los eventos requeridos.

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración.

Atentamente;



Nicolas Villegas S.

Representante Legal

Union Temporal GreenTech