



# Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 22 de enero de 2024

Doctora

**ANDREA ESCOBAR CASTRO**

Representante Legal

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL-IMPLESEG

**Asunto:** Solicitud de aceptación a la modificación dos del contrato 4600099164, cuyo objeto es “suministro, recarga y mantenimiento de extintores”

Respetada Doctora:

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, mediante la Secretaría de Suministros y Servicios, requiere adelantar la MODIFICACIÓN DOS del contrato 4600099164, la cual consiste en: **ADICIÓN UNO**, POR VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS M/L (\$27.285.126) IVA INCLUIDO; **AMPLIACIÓN DOS**, POR SESENTA (60) DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE; **OTROSÍ UNO**, **OTROSÍ UNO**: AUMENTO DE EXTINTORES, SOPORTES Y SEÑALES CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INICIALES CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO 36469 Y EN LA ORDEN DE COMPRA 115287. LAS CANTIDADES SON: UN (1) EXTINTOR ABC SATÉLITE 150 LBS, OCHO (08) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO ABC 10 LBS, TREINTA Y UN (31) EXTINTORES DIÓXIDO CARBONO 10 LBS, UN (01) EXTINTOR DIÓXIDO CARBONO 5 LBS, CUARENTA (40) SOPORTES DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB, Y CUARENTA Y UN (41) AVISOS O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR

En este sentido, se requiere aceptación de su parte para iniciar esta modificación contractual manteniendo las mismas condiciones técnicas, jurídicas y financieras iniciales. Lo anterior fue sustentado por el supervisor, quien remitirá su respuesta al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

En espera de su pronta confirmación escrita

Cordialmente

**ESTEBAN RAMÍREZ VÉLEZ**

Secretario de Suministros y Servicios

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Elaboró	Revisó	Aprobó
Camilo Andrés Morales Ortiz Profesional Universitario (E)	Ferdy Dianey Marín Sánchez Supervisor	Juan Diego Suarez Salazar Triaga Subsecretario de Ejecución de la Contratación

