



JETEE Regional Central <jetee.rcentral@inpec.gov.co>

---

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OC 154490

---

**Andrés Luna** <ea.luna@bacetgroups.com>

10 de noviembre de 2025, 8:17

Para: Jetee.rcentral@inpec.gov.co, Tratamiento.rcentral@inpec.gov.co

Cc: Grupo Bacet <grupobacet@gmail.com>

Hola, cómo se encuentran.

Envío documento para su revisión y análisis.

Atentamente,

Andrés Luna



---

 **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OC 154490.pdf**  
823K

Bogotá, 10 de noviembre de 2025

Señores  
**INPEC-REGIONAL CENTRAL**  
Ciudad

**ASUNTO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - OC 154490**

En atención a la Orden de Compra N.º 154490, nos permitimos informar que, debido a la temporada actual y la alta demanda de materia prima, nuestra productora nos ha notificado que el tiempo estimado para la entrega de la programación de producción será de 60 días calendario.

Por lo anterior, la fecha estimada de entrega final se encuentra presupuestada para el 30 de enero de 2026, teniendo en cuenta el tiempo requerido para la recepción de la programación, la producción y la logística correspondiente.

Adicionalmente, informamos que la tela para las cobijas será fabricada por la empresa Manufacturas Eliot, y actualmente se encuentra en trámite el certificado que acredita que la tela cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas por la entidad. Inicialmente se proyectó que la emisión de dicho certificado sería más rápida; sin embargo, Manufacturas Eliot nos ha indicado que la fecha límite para la obtención del mismo será el día miércoles 12 de noviembre de 2025.

Durante este período, la productora realizará entregas parciales de la tela, pero hasta tanto no se reciban los materiales, no podremos confirmar las cantidades exactas disponibles para cada entrega.

Entendemos que la necesidad de los productos es de carácter urgente, por lo cual solicitamos muy respetuosamente nos informen cuáles serían las entregas o lugares con mayor prioridad, con el fin de iniciar la producción y entrega parcial atendiendo dichas urgencias de manera oportuna.

---

Tel: (+57-1) 7467836  
información@bacetgroups.com  
Bogotá - Colombia

---

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OC 154490**

---

JETEE Regional Central &lt;jetee.rcentral@inpec.gov.co&gt;

18 de noviembre de 2025, 11:17

Para: Andrés Luna &lt;ea.luna@bacetgroups.com&gt;

Cc: Tratamiento.rcentral@inpec.gov.co, Grupo Bacet &lt;grupobacet@gmail.com&gt;, Compras Regional Central &lt;compras.rcentral@inpec.gov.co&gt;

Señores

**BACET GROUP S.A.S.**

Cordial saludo,

Agradecemos su comunicación con respecto al cronograma de actividades de la Orden de Compra N.° 154490 del 31 de octubre de 2025.

En referencia al oficio adjunto en su correo anterior, solicitamos amablemente el **envío del certificado de su proveedor "Manufacturas Eliot"** que acredita que la tela cumple con todas las especificaciones técnicas acordadas en los estudios previos y con lo dispuesto en la "Guía de entrega de dotación kits de aseo y elementos de cama para la PPL" PMAS-G14 Versión Número 6 del 27 de febrero de 2025. En el mencionado oficio, se indicaba que la fecha límite para la obtención de este certificado sería el día 12 de noviembre de 2025.

De igual manera, requerimos se nos informen las fechas y cantidades estimadas para el inicio de las entregas de cobijas. Es importante precisar que nuestras prioridades se encuentran definidas de acuerdo a los derechos de petición y tutelas instauradas por la población privada de la libertad (PPL) en los diferentes establecimientos.

Quedamos atentos a la pronta remisión de esta información y el documento (certificado de su proveedor "Manufacturas Eliot") para dar continuidad al proceso, considerando que estamos pendientes de la firma del acta de inicio de acuerdo a los compromisos adquiridos en nuestra reunión del día 04 de noviembre de 2025.

[El texto citado está oculto]


--

Atentamente,

**ANGÉLICA MARÍA SÁNCHEZ G.**

Supervisora Orden de Compra N.° 154490 del 31 de octubre de 2025

Responsable Junta de Evaluación de Trabajo Estudio y Enseñanza

Dirección Regional Central  
[jetee.rcentral@inpec.gov.co](mailto:jetee.rcentral@inpec.gov.co)**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OC 154490.pdf**

823K