

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

PROCESO

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

VERSIÓN
4



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

CONTRATO No. CCE-152904 DE 2025
(Número de Contrato o convenio) Año de suscripción

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 1 09/12/2025

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

Renovación y actualización del licenciamiento y soporte de Oracle KVM.

(Indique el objeto del contrato o convenio de ejecución suscrita)

CONTRATISTA

BMIND S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No.

N/A

DE

N/A

(Escriba el número del Contrato asociado Interventoría u Obra según el caso)

(Año de suscripción)

INTERVENTORÍA

N/A

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

JOSE ALFREDO RUIZ PERALTA

(Escriba el nombre del Supervisor IDU)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

No.	ACTA				RECIBO PARCIAL		VALOR			AJUSTE			GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
	Periodo	DESEDE	HASTA	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST, Forestal	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	SI	NO
INICIAL	14-oct-25	3945	\$ 28,000,000					
ADICION	14-oct-25	3946	\$ 20,026,169					
AJUSTE DE PRECIOS								
RECONOCIMIENTO								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			\$ 48,026,169	TOTAL			-	

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
BIC 764	3945	N/A	N/A	\$ 28,000,000.00	\$ 20,026,169.00
BIC 764	3946	N/A	N/A	\$ 20,026,169	\$ -
TOTAL				\$ 48,026,169.00	

E. VALOR DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)	
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 48,026,169.00

Notas:

- ◆ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU.
- ◆ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado (aprobado) por el Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.

(Firma)

ERWING JAVIER GÓMEZ MENDEZ
Profesional Apoyo a la supervisión - Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos

(Firma)

JOSE ALFREDO RUIZ PERALTA
Supervisión -Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos

Expediente ORFEO _____