

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME:

Día 16. Mes diciembre. Año 2025.

CONTRATO N° OC 153815

FECHA FIRMA: Día 21. Mes octubre. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

LA ADQUISICION DE ELEMENTOS O INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE PELUQUERIA Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DIRIGIDO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE PEREIRA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 21. Mes octubre. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días 57.

Porcentaje 74.91%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No \_\_. Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:


**MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITO EL SUMINISTRO DEL ELEMENTO SISTEMA DE SONIDO BETA3S28, EL CUAL OFERTARON A UM PRECIO ESPECIFICO, PERO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS NO SE REALIZÓ, SE PREGUNTÓ A LA EMPRESA Y EN RESPUESTA MANIFIESTAN QUE NO SE TENIA EN STOCK DICHO ELEMENTO POR LO CUAL NO ENTREGARON EL PRODUCTO.**

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No \_\_. Sí .

---

---



LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí \_\_\_\_.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

---

---

---


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No X. Sí \_\_\_\_.

**DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO EN EL PRODUCTO DE SONIDO.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

EL CONTRATISTA, REALIZÓ LA ENTREGA PARCIAL DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO DE ELEMENTOS O INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE PELUQUERIA Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DIRIGIDO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE PEREIRA. INCUMPLIENDO LA ENTREGA TOTAL DE ELEMENTOS.

  
DG. MOJANA VELASCO ANTHONY FABIAN  
Responsable del área de Tratamiento  
Atención y Tratamiento