


3.
R1

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 1 de 6



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



ARMADA DE COLOMBIA



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 05-12-2023 HASTA 10-01-2024

CONTRATO N°	:	ORDEN DE COMPRA No. 118116
CONTRATISTA	:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
OBJETO CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA EL BCAI4 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	23-11-2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	27-11-2023
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	:	\$ 115.941.958
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL ORDEN DE COMRA	:	\$ 115.941.958
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SUBOFICIAL ARMADA NACIONAL
SUPERVISOR INICIAL	:	SSCIM ARDILA GOMEZ LUDWING
SUPERVISOR FINAL	:	SSCIM ARDILA GOMEZ LUDWING

En la ciudad de Tumaco Nariño, a los diez (10) días del mes de enero del (2024), en calidad de Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 118116 el suscrito con la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A. Nit, 900155107-1 en su propia representación y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53° ², 56°, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 ⁴, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 ⁵ y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 ⁶, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

² Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

³ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

⁶ Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 2 de 6

1. OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA EL BCAI4 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO	VALOR ADICIÓN
MODIFICATORIO 001	N/A	SE REALIZA PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA 27/NOVIEMBRE/2023	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
\$ 115.941.958	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 115.941.958

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN: N/A	PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N/A SEGUROS DEL ESTADO S.A
--	--


AMPAROS	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	FECHA DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
TODO RIESGO	N/A	N/A	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A
GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO	
	DESDE	HASTA		
A partir de la entrega de los bienes junto con la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos.	N/A	N/A	N/A	

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÚN APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÚN APLIQUE).

37
R/L

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL							
	Proceso: Adquisiciones					Autoridad: JOLA		
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07			Rige a partir de: 07/05/2020		Página 3 de 6		

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE

TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	PAGADO						
			OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
TOTAL	2023	\$ 115.941.958	424	03-01-2024	713224	09-01-2024	\$ 115.941.958	0	100%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
NINGUNO	NINGUNO

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
NINGUNO	NINGUNO

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 118116	2023	No.6823 del 29 de septiembre de 2023	\$ 115.941.958	N/A	N/A	N/A	No. 6823 del 23 de octubre de /2023	\$ 115.941.958	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA	CONCEPTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
						Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2023	Aire acondicionado convencional mini Split on off 12.000but – mini Split on off 12.000 but/ solo frio / incluye Kit de instalación de 4 metros	29	\$2.220.150,00	\$64.384.350,00	VPJG1077343 23/11/23	\$64.384.350,00	Acta TOTAL del 23/11/23	22.532.108,00	5003257462 01/12/23	\$64.384.350,00	N/A
2	2023	Aire acondicionado convencional mini Split on off 18.000but – mini Split on off 18.000 but/ solo frio / incluye Kit de instalación de 4 metros	3	\$2.987.950,00	\$8.963.850,00	VPJG1077343 23/11/23	\$8.963.850,00	Acta TOTAL del 23/11/23	2.582.462,00	5003257462 01/12/23	\$8.963.850,00	N/A
3	2023	Aire acondicionado convencional mini Split on off 24.000but – mini Split on off 24.000 but/ solo frio / incluye Kit de instalación de 4 metros	4	\$4.078.050,00	\$16.312.200,00	VPJG1077343 23/11/23	\$16.312.200,00	Acta TOTAL del 23/11/23	2.843.076,00	5003257462 01/12/23	\$16.312.200,00	N/A



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 4 de 6

4	2023	V2litrina refrigeradora vertical DE 19 pies – lamina de acero brillante en el interior y exterior del equipo	2	\$12.710.225,00	\$25.420.450,00	VPJG1077343 23/11/23	\$25.420.450,00	Acta TOTAL del 23/11/23	22.615.385,00	5003257462 01/12/23	\$25.420.450,00	N/A
5	2023	Ventilador de techo industrial características: material de las aspas metal.	2	\$430.554,00	\$861.108,00	VPJG1077343 23/11/23	\$861.108,00	Acta TOTAL del 23/11/23	\$54.104.496,00	5003257462 01/12/23	\$861.108,00	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 ^z, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1.	Entrega total	100%	\$ 115.941.958

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:


Prorroga hasta el día 27 de noviembre de 2023; el motivo obedece a que varios de los ítems adquiridos en la orden de compra en mención son importados y se encuentra en proceso de tránsito e ingreso al país, adicionalmente otros de los productos son de fabricación bajo pedido, por lo que con el fin de cumplir la entrega de los productos en su totalidad requerimos la extensión de la fecha de cierre de la orden.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, suscrito por el señor HECTOR DARÍO CIFUENTES TRUJILLO en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

^zLey 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".

39
R1

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 5 de 6

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que existe materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de las actividades realizadas del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 6 de 6



14. REPORTE FINAL:

- Factura No. VPJG1077343 de fecha 23/11/23 Por Valor de \$ 115.941.958
- Orden de pago No. 713224 de Fecha 09/01/2024 Por Valor de \$ 115.941.958
- Entrada al Almacén No. 5003257462 de Fecha 01/12/2023 Por Valor de \$ 115.941.958

Atentamente,

Firma

SSCIM ARDILA GOMEZ LUDWING
C.C. 1.098.628.258 de Bucaramanga - Santander
Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No.4
Cel. 3116283022
Correo: ludwing.ardila@armada.mil.co